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СОСТАВ СХЕМЫ


[bookmark: _Toc56180838]1 Технико-экономическое состояние систем водоснабжения
[bookmark: _Toc56180839]1.1 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды
Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и эксплуатирующей водопроводные сети, является Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение», зоной деятельности которой установлены границы Имбинского сельсовета Кежемского района.
ООО «Водоснабжение» в п. Имбинский обслуживает 7213,75 м коммунальных водопроводных сетей,3 артезианские скважины, насосные станции I и II подъема, водонапорную башню – 1 шт. емкостью 200 м3.
[bookmark: _Toc56180840]1.2 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованныхсистем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводят следующие понятия в сфере водоснабжения:
· «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;
· «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;
· «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
По состоянию на 2020 г. в централизованной системе водоснабжения п. Имбинский выделяется единая технологическая зона, совпадающая с зоной централизованного водоснабжения – п. Имбинский.
Централизованная система водоснабжения состоит из 3-х артезианских скважин, станции обезжелезивания и водонапорной башни, обеспечивает водоснабжение потребителей п. Имбинский.
Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями п. Имбинский, не охваченными централизованными системами водоснабжения.
[bookmark: _Toc56180841]1.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
1.3.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, водопроводных сетей систем водоснабжения
В ходе анализа работы водозаборных скважин № 2, 4, 5 водозабора п. Имбинский было выявлено значительное превышение проектных показателей концентрации трёхвалентного железа в питьевой воде, подаваемой со скважины №4, что составляет 5,92-14,91 мг/л. У скважин №2 и №5 концентрация трёхвалентного железа в исходной воде составляет порядка 2-3 мг/л. В соответствии с техническими характеристиками, станция обезжелезивания водозабора может принимать исходную воду с максимальной концентрацией трёхвалентного железа до 5 мг/л. Как следствие доведение питьевой воды до нормальных показателей по содержанию железа на выходе из станции обезжелезивания, при подъёме воды из скважины №4, не представляется возможным, в связи с чем на текущий момент эксплуатация скважины прекращена.
Кроме того, по скважине №2 расход воды составляет не более 5 м3/час, при среднесуточном потреблении холодной воды за 2019 год 221 м3/сут (9,2 м3/час), в летний период 255 м3/сут (10,6 м3/час). Фактически на текущий момент гарантирующей обеспечение холодной водой потребителей п. Имбинский остаётся только одна скважина №5, со средним расходом 18 м3/час. 
Схемой водоснабжения планируется строительство промежуточной насосной станции для подачи воды от скважин № 4, 5, т. к. объем подаваемой воды на водозаборе при работе двух насосов не увеличивается.
Таким образом, особенно в летний период, в случае возникновения аварийной ситуации на скважине №5, существует угроза частичного или полного прекращения подачи холодной воды потребителям в п. Имбинский.
Также схемой водоснабжения п. Имбинский для нормализации работы водозаборных сооружений в п. Имбинский запланировано произвести реконструкцию станции обезжелезивания питьевой воды, с заменой существующего технологического оборудования (ввод в эксплуатацию оборудования выполнен в 1994 г.), а именно фильтров ФОВ-2,0-0,6 (2 шт.), на оборудования водоподготовки систем хозяйственно-питьевого водоснабжения АЭРсист, обеспечивающее снижение концентрации трёхвалентного железа в питьевой воде до нормальных показателей (не более 0,3 мг/л), при исходной концентрации до 15 мг/л.
Водоводы и разводящие сети построены в 1989 г. из стали.
В связи со значительным износом насосного оборудования (80 %) и централизованных водопроводных сетей (100 %) в 2018 году зафиксировано 2 аварии на водозаборе, 8 – на водопроводных сетях; в 2019 году зафиксировано 3 аварии на водопроводных сетях. 
90% водопроводных сетей проложены совместно с сетями теплоснабжения, остальные сети проложены подземно на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, что обеспечивает незамерзание воды в них, что усложняет процесс выявления аварийных участков и своевременную их замену. Водопровод выполнен по тупиковой схеме и имеет следующие недостатки:
· при повреждении тупиковой линии на время ремонта выключается вся линия со всеми присоединенными к ней вводами и пожарными гидрантами. При таких условиях отсутствие воды в пожарных гидрантах в случае пожара может создать большие затруднения по ликвидации его;
· во время минимального водопотребления в тупиковой линии вода застаивается и приобретает затхлый запах.
Основные виды повреждений водопроводной сети:
· нарушения стыков соединений;
· повреждения стенок труб (переломы, свищи, трещины).
Так как сети имеют тупиковую схему, то аварии на водопроводах устраняются с отключением потребителей. При этом сроки устранения аварий и инцидентов на водопроводных сетях соответствуют нормативным требованиям.
Государственного стандарта по срокам эксплуатации стальных трубных конструкций нет. Средняя продолжительность рабочего периода магистралей из стали составляет около 20 — 25 лет при условии правильной эксплуатации и профессионального монтажа. Все объекты централизованной системы водоснабжения п. Имбинский построены в 1989 г., следовательно, эксплуатируются 31 год. Что превышает среднюю продолжительность эксплуатации стальных трубопроводов. Срок службы насосного оборудования согласно данным изготовителя составляет 3 года. Исходя из срока службы процент износа сетей и сооружений приведен в табл. 1.

Таблица 1. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Кол-во
	Год постройки
	% износа

	1
	Здание Водозабора "Станция обезжелезивания"
	
	400 м2
	1989
	75%

	2
	ВЛ 0,4 кВ к скважине 5
	
	1271 м.п.
	1989
	65

	3
	Скважина № 2
	
	1
	1989
	80

	4
	Скважина № 4а
	
	1
	1989
	80

	5
	Скважина № 5а
	
	1
	1989
	80

	6
	Очистное оборудование
	
	1
	1989
	95

	7
	Ограждение территории водозабора
	
	
	1989
	39

	8
	Водонапорная башня
	1
	200 м3
	1989
	78

	9
	сеть водоснабжения по ул, Кедровая от домов № 13,15,26 (стр. № 62,63,64) от УТ-15с до УТ-12С
	50
	170
	1989
	90

	
	
	100
	162
	
	

	10
	сеть водоснабжения от 
УТ-13с до больницы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, 
ул. Лесная, 21)
	89
	82
	1989
	90

	11
	сеть водоснабжения жилых домов по ул. Лесная №19, 17, 15, 13, 11, (стр. № 68÷72) от УТ-12С до УТ-15С
	100
	240
	1989
	90

	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	12,5
	
	

	12
	сеть водоснабжения УТ-12С – УТ-11С
	159
	124
	1989
	90

	13
	сеть водоснабжения УТ-11С – УТ-10С
	159
	556
	1989
	90

	14
	сеть водоснабжения от УТ-10с до здания школы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, 6)
	108
	25
	1989
	90

	15
	сеть водоснабжения от УТ-10с до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8
	108
	58
	1989
	90

	16
	сеть водоснабжения от 
УТ-10С – УТ-9С
	159
	158
	1989
	90

	17
	сеть водоснабжения от 
УТ-9С - УТ-9СА
	108
	58
	1989
	90

	18
	сеть водоснабжения от 
УТ-9СА – до (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д 8)
	57
	7,4
	1989
	90

	19
	сеть водоснабжения от 
УТ-9са до детского сада (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д 7)
	89
	40
	1989
	90

	20
	сеть водоснабжения 
УТ-9С – УТ-4С
	159
	198
	1989
	90

	21
	сеть водоснабжения – УТ-4СА
	57
	30
	1989
	90

	22
	сеть водоснабжения, Наружный водопровод от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д 4,4а)
	89
	60
	1989
	90

	
	
	57
	60
	
	

	23
	сеть водоснабжения, Наружный водопровод от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 2,2а)
	89
	60
	1989
	90

	
	
	57
	60
	
	

	24
	сеть водоснабжения 
от УТ-4с до УТ-7с
	100
	50
	1989
	90

	25
	сеть водоснабжения от 
УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д 3
	89
	20
	1989
	90

	26
	сеть водоснабжения от 
УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 1
	57
	20
	1989
	90

	27
	сеть водоснабжения от ж/д 1 до ж/д 2 ул. Мира
	57
	20
	1989
	90

	28
	сеть водоснабжения от ж/д 2 до ж/д 4 ул. Есенина
	63
	125
	2013
	20

	29
	сеть водоснабжения от ж/д 4 до ж/д 6 ул. Есенина
	63
	83
	2013
	20

	30
	сеть водоснабжения ж/д 2 до УГПД
	57
	30
	1989
	90

	31
	сеть водоснабжения 
ул. Мира от УТ-4С до УТ-3С
	159
	48
	1989
	90

	32
	сеть водоснабжения 
ул. Мира от УТ-3С до УТ-2С
	159
	78
	1989
	90

	33
	сеть водоснабжения 
ул. Мира от УТ-2с до УТ-1С
	159
	53
	1989
	90

	34
	сеть водоснабжения 
ул. Мира от УТ-1С до УТ-5
	159
	117
	1989
	90

	35
	сеть водоснабжения 
от УТ5 до УТ-1юж
	159
	47
	1989
	90

	36
	сеть водоснабжения, 
от УТ-1юж и до УТ-1южа по ул. Есенина и до домов №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
	110
	625,7
	2013
	20

	
	
	25
	90
	
	

	37
	сеть водоснабжения от УТ1-юж до УТ-2юж
	219
	149
	1989
	90

	38
	сеть водоснабжения 
от УТ-2юж до УТ-6юж по ул.Пихтовая, дома № 2, 4, 6, 8, 12 (стр.№ 98 ÷ 93)
	38
	112
	1989
	90

	
	
	219
	213
	
	

	
	
	32
	85
	
	

	39
	сеть водоснабжения 
от УТ-4юж до водозабора
	219
	200,5
	1989
	90

	40
	сеть водоснабжения 
от УТ-5 до УТ-4
	160
	170
	2018
	5

	41
	сеть водоснабжения 
от УТ-4 до УТ-3
	159
	50
	1989
	90

	42
	сеть водоснабжения 
от УТ-3 до УТ-2
	160
	204
	2018
	5

	43
	сеть водоснабжения 
от УТ-2а до гараж на 20 а/м Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная
	57
	56
	1989
	90

	44
	сеть водоснабжения гаражей Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная
	57
	60
	1989
	90

	45
	сеть водоснабжения 
от УТ-2 до УТ-1
	159
	165
	1989
	90

	46
	сеть водоснабжения 
от УТ-1 до котельная (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский)
	159
	27
	1989
	90

	47
	сеть водоснабжения 
от УТ-1 до УТ-4Кос
	108
	846,95
	1989
	90

	48
	сеть водоснабжения 
от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 3
	57
	34
	1989
	90

	49
	сеть водоснабжения 
от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 5
	57
	42
	1989
	90

	50
	сеть водоснабжения 
от УТ-4-КОС до КОС-700
	100
	81,7
	1989
	90

	51
	сеть водоснабжения от водозабора до скважин
	100
	1150
	1989
	90

	
	ИТОГО:
	
	7213,75
	
	



1.3.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Подземные воды водоносного горизонта по бактериологическим, радиационным и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», за исключением требований по содержанию железа. Для обеспечения соответствия указанного показателя на водозаборе проводится процесс обезжелезивания питьевой воды перед подачей потребителям. 
Станциями I подъема в количестве 3-х штук с глубины 150 метров глубинными насосами марки ЭВЦ-6,8 вода по трубопроводу подается на станцию обезжелезивания, где проходит через 2 фильтра объемом 16 м3 в бак накопитель объемом 25 м3. Насосами 2 подъема марки К-90/550 в количестве 2-х штук вода подается в водонапорную башню объемом 200 м3. Из водонапорной башни вода самотеком попадает в распределительную водопроводную сеть п. Имбинский. Перед подачей вода не хлорируется.
Станция обезжелезивания имеет износ 75 %. 
Контроль качества подземных вод в настоящее время осуществляется по программе производственного контроля, утвержденной дирекцией ООО «Водоснабжение» и согласованной Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 

Таблица 2. Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей
	Наименование
	Показатели
	Периодичность
	Количество
проб

	Скважина
	Микробиологические
	1 раз в квартал
	12

	
	Органолептические
	1 раз в месяц
	36

	
	Обобщённые
	1 раз в месяц
	36

	
	Неорганические и органические вещества
	1 раз в год
	3

	
	Радиологические
	1 раз в год
	3

	Перед поступлением в распределительную с ъ
	Микробиологические
	1 раз в квартал
	4

	
	Органолептические
	1 раз в месяц
	12

	
	Обобщённые
	1 раз в месяц
	1

	
	Радиологические
	1 раз в год
	1

	Распределительная сеть
	Микробиологические
	1 раз в квартал
	8

	
	Органолептические
	1 раз в месяц
	24

	Капитальный Ремонт и другие виды технических работ
	После ремонта и
чрезвычайных
ситуаций
	Обязательные
контрольные
пробы



Таблица 3. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы
	Микробиологические и паразитологические

	Показатели
	Ед. изм.
	Нормативы

	Термотолерантные колиморфные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствие

	Общие колиморфные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствие

	Общее микробное число
	Число образующихся колонии бактерий в 1 мл
	Не более 50

	Колифаги
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
	Отсутствие

	Цисты лямблий
	Число цист в 50 л
	Отсутствие

	Органолептические

	Показатели
	Ед. изм.
	Нормативы

	Запах
	Баллы
	2

	Привкус
	
	2

	Цветность
	Градусы
	20

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6   1,5


Таблица 4. Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды, нормативная документация на метод исследования с указанием допустимой ошибки(погрешности)
	Показатель
	Единица
измерения
	Норматив(ПДК)
	НД на метод определения (исследования); погрешность определения

	Органолептические показатели

	Запах
	балл
	2
	ГОСТ 3351-74;не определена

	Цветность
	градус
	20
	ГОСТ 3351-74; 1,5

	Привкус
	балл
	2
	не определена

	Мутность
	мг/л
	2
	ГОСТ 3351-74;0,11

	Обобщённые показатели и показатели органического загрязнения

	Водородный
	рн
	6-9
	ПНДФ 14.2:2:3:4.21-97; 0,01

	Общая минерализация
	мг/л
	1000
	ГОСТ 18164-72;73

	Жёсткость общая
	ож
	7.0
	ГОСТ Р 52407-2005;0,9

	Окисляемость
перманганатная
	мг/л
	$.0
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99; 0,5

	Аммиак и аммоний-ион
	мг/л
	1,5
	ГОСТ 4192-82; 0,11

	Нитриты
	мг/л
	3,0
	ГОСТ 4192-82;0,0004

	Неорганические вещества

	Солевой состав

	Фториды
	мг/л
	1,5
	ГОСТ 43 86-89;3,5

	Сульфаты
	мг/л
	500
	ГОСТ 52964-2008;не определена

	Металлы

	Алюминий
	мг/л
	0,2
	ГОСТ 18165-89;0

	Бериллий
	мг/л
	0,0002
	ГОСТ 18294-2004;0

	Селен
	мг/л
	0,01
	ГОСТ 19413-89;0

	Стронций
	мг/л
	7,0
	ГОСТ 23950-80;0,19

	Марганец
	мг/л
	0,1
	ГОСТ 4974-72;0

	Ртуть
	мг/л
	0,0005
	ГОСТ 51212-98;0

	Хром
	мг/л
	0,05
	ГОСТ 52962-2008;0

	Барий
	мг/л
	0,7
	ПНДФ
14.1:2:253-09;0

	Молибден
	мг/л
	0,07
	ПНДФ
14.1:2:253-09;0

	Кадмий
	мг/л
	0,001
	ПНДФ
14.1:2:4.139-98;0

	Никель
	мг/л
	0,02
	ПНДФ
14.1:2:4.139-98;не определена

	Свинец
	мг/л
	0,01
	ПНДФ
14.1:2:4.139-98;не определена

	Железо
	мг/л
	0,3
	ГОСТ 4011-72;0,06

	Неметаллические элементы

	Бор
	мг/л
	0,5
	ГОСТ Р 51210-98;0,08

	Мышьяк
	мг/л
	0,01
	ГОСТ 4152-89;0

	Фенол
	мг/л
	0,001
	МУК4.1.1263-03

	Радиологические

	Удельная суммарная альфа-радиоактивность
	Бк/кг
	0,2
	МВИ ЦВ 1.10.36-2009

	Удельная суммарная бета-радиоактивность
	Бк/кг
	1,0
	МВИ ЦВ 1.10.37-2009

	Радон-222,удельная Активность
	Бк/кг
	60
	МВИ ВНИИФТРИ От 29.12.1993

	SUM радионкулидов
	единицы
	<=1,0
	

	Микробиологические показатели

	ОМЧ
	КОЕ/мл
	менее 3
	МУК 4.2.1018-01



Отбор проб воды осуществляется в месте водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети (6 точек отбора).
Отбор проб питьевой воды производится из водозаборных устройств, расположенных в зонах эксплуатационной ответственности водоснабжающей организации. 
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1.3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Система водоснабжения п. Имбинский построена в 1989 г. Плановая реконструкция системы не выполнялась. По этой причине, ряд проблем в системе водоснабжения связан с износом и техническим несовершенством оборудования. Применительно к системе водоснабжения п. Имбинский выявлены следующие проблемные места:
· износ водопроводных сетей и запорной арматуры составляет 90 %;
· качество воды из скважин не соответствует нормативным по показателю «Железо». В соответствии с техническими характеристиками, станция обезжелезивания водозабора может принимать исходную воду с максимальной концентрацией трёхвалентного железа до 5 мг/л. Для доведения питьевой воды до нормальных показателей по содержанию железа на выходе из станции обезжелезивания необходимо реконструировать станцию обезжелезивания питьевой воды;
· высокий процент потерь (24,6% от суммарного подъема воды), обусловленный износом сетей, а также безучетным сверхнормативным потреблением;
· существующие сети водоснабжения спроектированы по радиальной схеме (не по кольцевой), что не отвечает требованиям по надежности. Согласно п. 8.5 СП 8.13130 водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м;
· согласно п. 18 «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении»в целях повышения качества и надежности водоснабжения рекомендуется проведение реагентной обработки и промывки скважин.
[bookmark: _Toc56180842]1.4 Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением
Территории, неохваченные централизованным водоснабжением, в п. Имбинский отстутствуют.
[bookmark: _Toc56180843]1.5 Средняя численность населения, неохваченных централизованным водоснабжением
Централизованным водоснабжением охвачено 100 % населения п. Имбинский.
[bookmark: _Toc56180844]1.6 Описание системы питьевого водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Имбинский являются подземные воды водоносного нижнеюрского-верхнепермского терригенно-карбонатного комплекса.
Кровля водоносного нижнеюрского-верхнепермского терригенно-карбонатного комплекса залегает на глубине 53,7 – 110 м. Водовмещающими породами являются переслаивающиеся песчаники разнозернистые глинистые с прослоями алевролитов и углистых аргиллитов, бурых углей. В верхней части переясловской свиты нижней юры развиты горельники мощностью до 30 м и более. Мощность водоносного горизонта в среднем 91 – 137 м. В целом вся толща характеризуется очень малой водообильностью. Подземные воды пластово-порового типа образуют практически единый водоносный комплекс, в котором выделяются отдельные более-менее водонасыщенные горизонты, приуроченные к слоям тонкозернистых песчаников. Глубина залегания установившегося уровня подземных вод варьирует от 32 – 40 м. Подземные воды напорные.
Эксплуатационные запасы подземных вод ранее не оценивались и на государственную экспертизу не представлялись.
Водозабор располагается в черте п. Имбинский и состоит из 3-х артезианских скважин. Установленная производственная мощность Имбинского водозабора 0,4 тыс.м3/ сутки. Водозабор эксплуатируется с 1985 года. Водозабор и водопроводные сети предназначены для снабжения поселка Имбинский хозяйственно-питьевой водой, а также водой для противопожарных целей. 
Глубина эксплуатируемых скважин составляет 195 – 222 м. Вода подается 3 глубинными насосами марки ЭЦВ с электродвигателями марки ПЭДВ. Глубинные насосы работают в ручном режиме. 
Местоположение скважины №2 –п. Имбинский, 185-й км автодороги Седаново-Кодинск; координаты скважины:58°06’ с.ш.; 99°36' в.д.; дебит 3,5 л/сек; глубина скважины -222,00 м. Качество воды: физические свойства: слабомутная, цвет – 0°; запах – 0 баллов; вкус – 0 баллов; химический состав подземных вод: сухой остаток 328,0 мг/дм3; жёсткость общая- 1,0 экв/дм3; pH-8,0.
Скважина обсажена трубами Д=720 мм от 0 до 34 м; Д=630 мм от 34 до 57,4 м; Д=529 мм от 57,4 м до 110,5 м; Д=445 мм от 110,5 до 167,5 м; далее без обсадки. Рабочая часть фильтра Д=273 мм установлена в интервалах 131-134,2 м; 145,8-164,5 м; Д=108 мм в интервалах 177,05-194,6 м;201,8-217,9 м и оборудована насосом ЭЦВ-6 на глубине 130,0 м.
Местоположение скважины №4 – п. Имбинский, 185-й км автодороги Седаново-Кодинск; координаты скважины:58°06’ с.ш.; 99°36' в.д.; дебит 1,84 л/сек; глубина скважины 210,00 м. Качество воды: физические свойства-прозрачность-2,5 см, цветность- 20°;запах-1 балл; вкус-1 балл; химический состав подземных вод-сухой остаток 402,0 мг/дм3; жёсткость общая 1,9 экв/дм3; жёсткость устранимая 1,9 экв/ дм3; pH-6,5.
Скважина обсажена трубами Д=720 мм от 0 до 31 м; Д=630 мм от 31 до 65,0 м; Д=529 мм от 65,0 м до 88,0 м; далее без обсадки. Рабочая часть фильтра Д=325 мм установлена в интервалах 53,65-123,6 м; 145,8-164,5 м; Д=168 мм в интервалах 140,9 – 205,956 м и оборудована насосом ЭЦВ-6 на глубине 115 – 130,0 м.
Местоположение скважины №5 – п. Имбинский,185-й км автодороги Седаново-Кодинск; координаты скважины:58°06' с.ш.; 99°36' в.д.; дебит 1,25 л/сек; глубина скважины 195.00 м. Качество воды: физические свойства-прозрачность-1,5 см, цветность- 15°;без запаха; без вкуса; химический состав подземных вод-сухой остаток 200,0 мг/дм3; жёсткость общая 2,53 экв/дм3; жёсткость устранимая 2,43 экв/дм3; pH-6,4.
Общая протяженность сетей водопровода составляет 7213,75 м. Для незамерзания воды в системе водоснабжения применяется совместная прокладка трубопроводов водоснабжения и теплоснабжения.
Обеззараживание воды на водопроводе из подземного источника отсутствует в связи со стабильностью бактериологических показателей. 
Отбор проб воды для проведения анализа на содержание остаточного хлора проводится после дезинфекции трубопроводов при проведении ремонтных или иных технических работ.

[image: ]
Рисунок 1. Местоположение источников централизованного водоснабжения п. Имбинский

Таблица 5. Оборудование насосных станций I-го подъема
	Наименование
	Марка насоса
	Мощность,
м3/час
	Электро-двигатель
	Год установки
	% износа

	СКВ. № 2
	ЭЦВ 6-16-190
	16
	Погружной
ПЭДВ 4,5-140
	2017
	90

	СКВ. № 4
	ЭЦВ 8-25-150
	25
	Погружной
ПЭДВ 16-180
	2019
	30

	СКВ. № 5
	ЭЦВ 8-25-150
	25
	Погружной
ПЭДВ 16-180
	2019
	30


Контроль работы скважинными глубинными насосами и режим управления осуществляются операторами насосных установок из помещения насосной станции. На щите управления в операторской установлены амперметры, сигнальные лампы, ключи управления, счетчик уровня воды.
Вода от скважин под напором насосов I-го подъема проходит через смеситель d=300 мм, где проходит обогащение воды кислородом (т.е. аэрация).
Подача воздуха производится из воздухосборника ВС – 3,2, d=1200 мм объемом=3,2 м3 из низколегированной стали, куда он нагнетается компрессором (марка ВУ –0,6/13м Q= 0,6 м3/минР= 13 кгс/ см2 с электродвигателем 4 А 112 М4УЗ И = 1455 об/мин N =5,5 кВт) вода с воздухом поступает в напорные фильтры (2 шт. ФОВ – 1,4 –0,6 d=1500 мм) осветительные, однокамерные, где происходит фильтрование воды через кварцевый песок с крупностью зерен 1,0-2,0 мм при высоте фильтрующего слоя 1300 мм. Осветительные фильтры состоят из корпуса, нижних и верхних распределительных устройств трубопроводов, запорной арматуры и пробоотборного устройства и воздушниками для удаления выделяющихся из воды газов. При фильтрации вода, смешанная с воздухом, выделяет железо, на поверхности зерен песчаной загрузки образуя каталитическую пленку. Пленка значительно интенсифицирует процесс обезжелезивания. Необходимым условием образования действия пленки является наличие в воде кислорода. Отключение фильтров на промывку проводится регулярно 1 раз в двое суток до состояния чистой воды. Промывка проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации фильтров. В отдельных случаях необходимость промывки может быть вызвана ухудшением качества фильтрата (увеличение остаточного железа свыше 0,3 мг/л). Промывной бак расположен в фильтровальном зале и служит для хранения промывной воды и промывки фильтров. В промывном баке предусмотрен автоматический режим регулирования уровня воды с помощью датчиков. После промывки фильтров бак заполняется чистой водой до отметки «верхний уровень». Промывка происходит в направлении снизу-вверх. Интенсивность и продолжительность промывки применяется в соответствии с данными лаборатории.
Промывка фильтров проводится промывными насосами марки КМ 160/20 в количестве 2 штук. Производительностью 160 м3/час с напором 20 м. После промывки вода удаляется через дренажный трубопровод. Дренажный трубопровод связан с дренажной емкостью, которая находится на территории водозабора в земле. Вода загрязненная сливается по трубопроводу и заполняет контейнера, где оседает двухвалентное железо. По мере накопления первого контейнера, заполняются один за другим остальные 3 контейнера. Вода самотеком поступает в другой отсек дренажной емкости, где происходит дальнейшая очистка воды от железа. Далее вода самотеком уходит в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации поселка Имбинский на КНС-2. С КНС-2 вода поступает на дальнейшую обработку на КОС–700.
Станциями I подъема в количестве 3-х штук с глубины 150метров глубинными насосами марки ЭВЦ-6,8 вода по трубопроводу подается на станцию обезжелезивания, где проходит через 2 фильтра объемом 16 м3 в бак накопитель объемом 25 м3. Насосами 2 подъема марки К-90/550 в количестве 2-х штук вода подается в водонапорную башню объемом 200 м3. Из водонапорной башни вода самотеком попадает в распределительную водопроводную сеть п. Имбинский.
Проектная мощность насосных станций I-го подъема составляет 1,6 тыс. м3/сут., фактическая производительность – 480 м3/сут. Установленная производственная мощность водоочистных сооружений – 0,4 тыс. м3/сут.
Износ оборудования насосной станции II подъема, станции обезжелезивания произведен исходя из срока службы оборудования. Срок службы компрессоров и насосного оборудования согласно данным изготовителей составляет 3 года. Нормативный срок службы водонапорной башни – 40 лет.  



Таблица 6. Оборудование насосной станции II подъема, станции обезжелезивания
	Наименование 
	Марка 
	Мощность
	Электродвигатель
	% износа

	Компрессор 
	ВУ-0,6/13М1
	Q-0,6 м3/мин
Р-13 кгс/см2
	эл. дв. 4А112М4У3
п-1455 об/мин
N-5,5 кВт
	90

	Компрессор 
	ВУ-0,6/13М1
	Q-0,6 м3/мин
Р-13 кгс/см2
	эл.дв.4А112М4У3
п-1455 об/мин
N-5,5 кВт
	90

	Фильтр №1
	
	V=16 м3
	
	80

	Фильтр №1
	
	V=16 м3, загрузка-кварцевый песок 1,0-2,0 мм, – 1,2 м
	
	80

	Насосы 2-го подъема
	К 100-65-200
	100 м3/час
напор 45 м
	АИР 180S2
(22/3000),22 кВт
	30

	Насос 2-го подъема
	К 90/45-4хЛ4
	90 м3/час
 напор 43 м
	4А-160-S2, 15 кВт
	80

	Промывочный насос ПН-1
	КМ 160/20
	
	4А160S4, n=1500об/мин; 
N-5,5кВт
	80

	Промывочный насос ПН-2
	КМ 160/20
	
	4А160S4, n=1500 об/мин; 
N-5,5 кВт
	80

	Воздухосборник
	ВС – 3,2
	d=1200 мм
V=3,2 м3
	
	

	Бак накопитель-резервуар промывной воды 
	
	V=25 м3
	
	80

	Водонапорная башня
	
	
	V=200 м3
	78
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Рисунок 2. Технологическая схема станции обезжелезивания вод подземных источников п. Имбинский

На основании требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ООО «ПРОЕКТ Е4» в 2018 г. разработан проект зон санитарной охраны водозаборных скважин подземных вод п. Имбинский.


Таблица 7. Границы поясов ЗСО
	№ скважины
	Граница I пояса ЗСО
	Граница II пояса ЗСО
	Граница III пояса ЗСО

	2
	50 м
	107 м
	537 м

	4
	50 м
	78 м
	389 м

	5
	50 м
	64 м
	321 м
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Рисунок 3. План поясов ЗСО

В каждом из 3-х поясов ЗСО устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Согласно существующим нормативным документам в пределах поясов ЗСО водозабора должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту подземных вод от преждевременного истощения и техногенного загрязнения. Такой режим устанавливается отдельно для каждого пояса ЗСО.
[bookmark: _Toc381598087][bookmark: _Toc381860549][bookmark: _Toc381877165]Санитарный режим в первом поясе ЗСО
На территории первого пояса ЗСО водозабора запрещается осуществление всех видов хозяйственной деятельности за исключением работ, связанных с исследованием и добычей подземных вод. На указанной территории разрешаются только работы, связанные с эксплуатацией водозабора и ведение работ по теме «Оценка запасов подземных вод». Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы. Все скважины должны иметь единое ограждение первого пояса ЗСО, дорожки обустроены твердым покрытием. Для исключения возможности умышленного загрязнения подземных вод через устье скважин территория должна быть обеспечена охраной. Оголовки скважин и водопровод должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения подземных вод через устье скважин и насосное устройство.
Скважины водозабора должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля фактического водоотбора и динамического уровня подземных вод.
[bookmark: _Toc381598088][bookmark: _Toc381860550][bookmark: _Toc381877166]Санитарный режим во втором и третьем поясе ЗСО
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Не допускается:
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).


[bookmark: _Toc56180845]1.7 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Все объекты системы централизованного водоснабжения находятся в собственности муниципального образования Кежемский район Красноярского края. Надежность технического состояния сетей водоснабжения и водозаборых узлов обеспечивает ООО «Водоснабжение».


[bookmark: _Toc56180846]2 Направление развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc56180847]2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Принципами развития централизованной системы водоснабжения п. Имбинский являются: 
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства; 
постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 
Основные направления развития централизованных систем водоснабжения п. Имбинский включают:
1) обеспечение сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде; 
2) поддержание стандартов качества питьевой воды; 
3) обеспечение II категории надежности системы водоснабжения;
4) модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения; 
5) проектирование и строительство уличной водопроводной сети.
Основными задачами являются:
· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 
· замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; 
· строительство дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения;
· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
[bookmark: _Toc56180848]2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений
1 сценарий развития централизованных систем водоснабжения:
За последние 10 лет наблюдается естественная убыль населения. На расчетный срок (2028 г.) данный сценарий предполагает негативный вариант развития п. Имбинский, при котором численность населения сокращается либо сохраняется на существующем уровне, строительство нового жилья не предполагается.
При данном сценарии схемой водоснабжения предлагается:
· Капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения;
· Реконструкция станции обезжелезивания;
· Строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5;
· Строительство резервной дизельной электростанции;
· Ремонт и замена насосного оборудования источников водоснабжения;
· Установка современного оборудования для единой диспетчеризации.

2 сценарий развития централизованных систем водоснабжения:
Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования. 
Сценарий развития п. Имбинский предполагает строительство благоустроенного жилья. 
В основу Генерального плана муниципального образования «Имбинский сельсовет» в части населенного пункта поселок Имбинский положена концепция устойчивого развития. 
Цель устойчивого развития поселения – сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений.
Градостроительная стратегия направлена на формирование поселка Имбинский как развитого социально-экономического населенного пункта Красноярского края. Стратегической целью развития поселка Имбинский является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы. 
Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития поселка Имбинский.
Прогноз Генерального плана развития Имбинского сельского поселения предполагает рост населения. Численность населения поселка Имбинский на расчетный срок принята 1400 человек.
При данном сценарии развития п. Имбинский схемой водоснабжения предлагается дополнить мероприятия по 1 сценарию:
· Строительство новых водопроводных сетей для подключения предполагаемых к строительству микрорайонов;
· Строительство дополнительной водонапорной башни для хранения второй половины противопожарного запаса.

[bookmark: _Toc56180849]3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
[bookmark: _Toc56180850]3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Балансы подачи и реализации воды составлены на основании предоставленных сведений о фактическом потреблении воды. 

Таблица 8. Общий баланс подачи и реализации воды
	Категория потребителей
	Реализация тыс. м3

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Поднято воды насосными станциями 
I подъема
	84,799
	73,95
	80,723

	Всего реализовано:
	50,017
	50,46
	53,186

	Производственные
	11,89
	12,52
	7,698

	Потери
-% потерь
	22,892
27,0
	10,97
14,8
	19,839
24,6




Рисунок 4. Реализация воды за2017 – 2019 гг.

Из таблицы следует, что потребителям подается 75,4 % воды. 
Высокий уровень потерь воды обусловлен неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей (90 % износ). 
Основные виды повреждений водопроводной сети:
· нарушения стыков соединений;
· повреждения стенок труб (переломы, свищи, трещины).
[bookmark: _Toc56180851]3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориально водопотребление п. Имбинский представляет собой единую зону водоснабжения.

Таблица 9. Водопотребление воды (годовой и в сутки максимальный)
	Категория потребителей
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
	Год, тыс. м3/год
	Сутки, м3/сут
	Год, тыс. м3/год
	Сутки, м3/сут
	Год, тыс. м3/год
	Сутки, м3/сут

	Всего реализовано:
	50,017
	139,93
	50,46
	144,42
	53,186
	155,16

	-Население
	16,14
	44,22
	18,99
	52,03
	15,93
	43,64

	-Бюджет
	3,706
	14,88
	2,96
	11,89
	3,287
	13,20

	-Прочие
	26,747
	73,28
	26,63
	72,96
	33,128
	90,76

	ООО «Водоотведение»
	1,88
	7,55
	1,88
	7,55
	1,88
	7,55

	Производственные
	11,89
	47,75
	12,52
	50,28
	7,698
	30,92

	ИТОГО П. ИМБИНСКИЙ:
	61,91
	187,68
	62,98
	194,71
	60,88
	186,07





[bookmark: _Toc56180852]3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и прочие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)
Таблица 10. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов
	Категория потребителей
	Реализация тыс. м3

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Всего реализовано:
	50,017
	50,46
	53,186

	Население
Бюджет
Прочие
ООО «Водоотведение»
	16,140
3,706
26,747
1,88
	18,99
2,96
26,63
1,88
	15,93
3,287
33,128
1,88

	Производственные
Потери
-% потерь
	11,89
22,892
27,0
	12,52
10,97
14,8
	7,698
19,839
24,6




Рисунок 5. Структурный водный баланс реализации воды (2019 г.)
[bookmark: _Toc56180853]3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
В настоящее время численность населения п. Имбинский составляет 603 человека. 
Исходя из статистических данных за 2019 г. суточный расход воды на одного человека составляет 73 л/сут.
Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130. При застройке зданиями высотой до двух этажей расход воды на наружное пожаротушение на один пожар составляет 5 л/с, при застройке зданиями высотой от трех этажей расход воды на наружное пожаротушение на один пожар составляет 10 л/с, количество одновременных пожаров – 1.
На внутренне пожаротушение планируемого КСК – 2 струи по 2,5 л/с.
Общий расчетный пожарный расход – 20 л/с. 
Согласно п. 9.5 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды.
Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. Для гарантированного пожаротушения предлагается устройство дополнительной водонапорной башни, аналогичной действующей, для хранения второй половины противопожарного запаса, располагаемой в непосредственной близости от существующей башни.
Расход воды на полив принимается 60 л/сут в соответствии с требованиями п. 5.3 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий).

Таблица 11. Расчетное водопотребление п. Имбинский за 2019 г.
	№ п/п
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Кол-во
	Норма водопот- ребления, л
	Qср.сутм3/сут
	Qсут.мах м3/сут
	Ксут. min
	Qсут.мin м3/сут
	qч.max м3/час
	qч.min м3/час
	q, л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Жилые здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией
	чел.
	603
	73
	44,02
	48,42
	0,70
	30,81
	6,05
	0,03
	1,68

	2
	Полив
	чел.
	603
	60
	36,18
	39,80
	 
	25,33
	4,97
	0,02
	1,38

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	80,20
	88,22
	 
	56,14
	11,03
	0,05
	3,06

	1
	Имбинская врачебная амбулатория
	пос.
	50
	10
	0,50
	0,55
	0,70
	0,35
	0,07
	0,00
	0,02

	2
	Имбинская участковая больница инфекционное отделение
	коек
	30
	120
	3,60
	3,96
	 
	2,52
	0,50
	0,00
	0,14

	3
	Сестринский уход
	коек
	10
	120
	1,20
	1,32
	 
	0,84
	0,17
	0,00
	0,05

	4
	МОУ Имбинская средняя общеобразовательная школа
	уч.
	56
	20
	1,12
	1,23
	 
	0,78
	0,15
	0,00
	0,04

	5
	МДОУ Имбинский детский сад «Лесная сказка»
	дет.
	100
	40
	4,00
	4,40
	 
	2,80
	0,55
	0,00
	0,15

	6
	МУ Сельский дом культуры «Юность»
	мест
	120
	8
	0,96
	1,06
	 
	0,67
	0,13
	0,00
	0,04

	7
	МУ «Имбинская сельская библиотека»
	пос.
	30
	15
	0,45
	0,50
	 
	0,32
	0,06
	0,00
	0,02

	8
	Администрация
	раб.
	20
	15
	0,30
	0,33
	 
	0,21
	0,04
	0,00
	0,01

	9
	Магазины
	раб.
	12
	30
	0,36
	0,40
	 
	0,25
	0,05
	0,00
	0,01

	10
	Пекарня
	бл.
	1122
	12
	13,46
	14,81
	 
	9,42
	1,85
	0,01
	0,51

	11
	Кафе
	бл.
	475
	12
	5,70
	6,27
	 
	3,99
	0,78
	0,00
	0,22

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	31,66
	34,82
	 
	22,16
	4,35
	0,02
	1,21

	1
	Производственная база по лесопилению
	 
	 
	 
	30,92
	34,01
	0,70
	21,64
	4,25
	0,02
	1,18

	2
	ООО "Водоотведение"
	 
	 
	 
	7,55
	8,31
	 
	5,29
	1,04
	0,00
	0,29

	3
	Котельная
	 
	 
	 
	90,00
	99,00
	 
	63,00
	12,38
	0,05
	3,44

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	128,47
	141,32
	 
	89,93
	17,66
	0,07
	4,91

	 
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:
	 
	 
	 
	240,33
	264,36
	 
	 
	33,04
	0,14
	9,18




Рисунок 6. Расчетный структурный водный баланс реализации воды (2019 г.)
[bookmark: _Toc56180854]3.5 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для организаций которые осуществляют снабжение водой или их передачу установлена обязанность по осуществлению деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов. Организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.
Муниципальными органами власти и ООО «Водоснабжение» ведется работа во исполнение требований законодательных актов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.
Потребители, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по утвержденным нормативным (расчетным) объемам водопотребления.
[bookmark: _Toc56180855]3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселений
Источником водоснабжения п. Имбинский служат 3 артезианские скважины. Установленная мощность насосных станций I-го подъема составляет 1,6 тыс. м3/сут; фактическая мощность насосных станций I-го подъема – 0,48 тыс. м3/сут. Установленная производственная мощность водоочистных сооружений – 0,4 тыс. м3/сут.

Таблица 12. Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности систем водоснабжения
	Баланс вобопотреб-ления, м3/сут
	Производи-тельность очистных сооружений, м3/сут
	Производи-тельность водозабора, м3/сут.
	Резерв мощностей очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производительности водозабора, м3/сут.

	240,43
	400
	480
	159,57
	239,57



Таким образом, резерв мощности очистных сооружений составляет 40%, резерв производительности водозабора – 50%.
[bookmark: _Toc56180856]3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений
Перспективный рост численности населения к 2028 г. для п. Имбинский предусматривается с 603 чел. до 1400 чел. 
Таким образом увеличение расхода воды на 2028 г. будет происходить за счет роста численности населения, за счет подключения новых абонентов и улучшения степени благоустройства. 
Таблица 13. Прогнозные балансы потребления воды (2025 г.)
	№ п/п
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Кол-во
	Норма водопот- ребления, л
	Qср.сутм3/сут
	Qсут.мах м3/сут
	Qсут.мin м3/сут
	qч.max м3/час
	qч.min м3/час
	q, л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Жилые здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией
	чел.
	1000
	73
	73,00
	80,30
	51,10
	10,04
	0,04
	2,79

	2
	Полив
	чел.
	1000
	60
	60,00
	66,00
	42,00
	8,25
	0,04
	2,29

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	133,00
	146,30
	93,10
	18,29
	0,08
	5,08

	1
	Имбинская врачебная амбулатория
	пос.
	50
	10
	0,50
	0,55
	0,35
	0,07
	0,00
	0,02

	2
	Имбинская участковая больница инфекционное отделение
	коек
	30
	120
	3,60
	3,96
	2,52
	0,50
	0,00
	0,14

	3
	Сестринский уход
	коек
	10
	120
	1,20
	1,32
	0,84
	0,17
	0,00
	0,05

	4
	МОУ Имбинская средняя общеобразовательная школа
	уч.
	397
	20
	7,94
	8,73
	5,56
	1,09
	0,00
	0,30

	5
	МДОУ Имбинский детский сад «Лесная сказка»
	дет.
	140
	40
	5,60
	6,16
	3,92
	0,77
	0,00
	0,21

	6
	МУ Сельский дом культуры «Юность»
	мест
	150
	8
	1,20
	1,32
	0,84
	0,17
	0,00
	0,05

	7
	МУ «Имбинская сельская библиотека»
	пос.
	50
	15
	0,75
	0,83
	0,53
	0,10
	0,00
	0,03

	8
	Администрация
	раб.
	20
	15
	0,30
	0,33
	0,21
	0,04
	0,00
	0,01

	9
	Магазины
	раб.
	12
	30
	0,36
	0,40
	0,25
	0,05
	0,00
	0,01

	10
	Пекарня
	бл.
	1122
	12
	13,46
	14,81
	9,42
	1,85
	0,01
	0,51

	11
	Кафе
	бл.
	475
	12
	5,70
	6,27
	3,99
	0,78
	0,00
	0,22

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	40,62
	44,68
	28,43
	5,58
	0,02
	1,55

	1
	Производственная база по лесопилению
	 
	 
	 
	30,92
	34,01
	21,64
	4,25
	0,02
	1,18

	2
	ООО "Водоотведение"
	 
	 
	 
	7,55
	8,31
	5,29
	1,04
	0,00
	0,29

	3
	Котельная
	 
	 
	 
	90,00
	99,00
	63,00
	12,38
	0,05
	3,44

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	128,47
	141,32
	89,93
	17,66
	0,07
	4,91

	 
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:
	 
	 
	 
	302,09
	332,30
	211,46
	41,54
	0,18
	11,54



Таблица 14. Прогнозные балансы потребления воды (2030 г.)
	№ п/п
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Кол-во
	Норма водопот- ребления, л
	Qср.сутм3/сут
	Qсут.мах м3/сут
	Qсут.мin м3/сут
	qч.max м3/час
	qч.min м3/час
	q, л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Жилые здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией
	чел.
	1400
	73
	102,20
	112,42
	71,54
	14,05
	0,06
	3,90

	2
	Полив
	чел.
	1400
	60
	84,00
	92,40
	58,80
	11,55
	0,05
	3,21

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	186,20
	204,82
	130,34
	25,60
	0,11
	7,11

	1
	Имбинская врачебная амбулатория
	пос.
	50
	10
	0,50
	0,55
	0,35
	0,07
	0,00
	0,02

	2
	Имбинская участковая больница инфекционное отделение
	коек
	30
	120
	3,60
	3,96
	2,52
	0,50
	0,00
	0,14

	3
	Сестринский уход
	коек
	10
	120
	1,20
	1,32
	0,84
	0,17
	0,00
	0,05

	4
	МОУ Имбинская средняя общеобразовательная школа
	уч.
	397
	20
	7,94
	8,73
	5,56
	1,09
	0,00
	0,30

	5
	МДОУ Имбинский детский сад «Лесная сказка»
	дет.
	140
	40
	5,60
	6,16
	3,92
	0,77
	0,00
	0,21

	6
	МУ Сельский дом культуры «Юность»
	мест
	150
	8
	1,20
	1,32
	0,84
	0,17
	0,00
	0,05

	7
	МУ «Имбинская сельская библиотека»
	пос.
	50
	15
	0,75
	0,83
	0,53
	0,10
	0,00
	0,03

	8
	Администрация
	раб.
	20
	15
	0,30
	0,33
	0,21
	0,04
	0,00
	0,01

	9
	Магазины
	раб.
	12
	30
	0,36
	0,40
	0,25
	0,05
	0,00
	0,01

	10
	Пекарня
	бл.
	1122
	12
	13,46
	14,81
	9,42
	1,85
	0,01
	0,51

	11
	Кафе
	бл.
	475
	12
	5,70
	6,27
	3,99
	0,78
	0,00
	0,22

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	40,62
	44,68
	28,43
	5,58
	0,02
	1,55

	1
	Производственная база по лесопилению
	 
	 
	 
	30,92
	34,01
	21,64
	4,25
	0,02
	1,18

	2
	ООО "Водоотведение"
	 
	 
	 
	7,55
	8,31
	5,29
	1,04
	0,00
	0,29

	3
	Котельная
	 
	 
	 
	90,00
	99,00
	63,00
	12,38
	0,05
	3,44

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	128,47
	141,32
	89,93
	17,66
	0,07
	4,91

	 
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:
	 
	 
	 
	355,29
	390,82
	248,70
	48,85
	0,21
	13,57





[bookmark: _Toc56180857]3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Расчетное годовое потребление воды рассчитано на основании среднесуточного водопотребления каждой группой абонентов и количества дней потребления в год:
· 365 дней – потребление воды населением;
· 60 дней – на полив;
· 200 или 249 дней – работа объектов социально-культурного сектора.

Таблица 15. Фактическое и ожидаемое потребление воды
	Год
	Среднесуточное потребление, м3/сут
	Максимальное суточное потребление, м3/сут
	Годовое потребление, тыс. м3/год

	2019
	186,07
	204,68
	60,885

	2025
	302,09
	332,30
	75,541

	2030
	355,29
	390,82
	87,639



 (
2030 г.
)
Рисунок 7. Диаграмма расчетного годового потребления воды

Из диаграммы видно, что на расчетный срок ожидается увеличение потребления воды, связанное с увеличением численности населения п. Имбинский.
[bookmark: _Toc56180858]3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориально п. Имбинский не имеет технологические зоны водоснабжения. Хозяйственно-питьевая вода подается на поселок целиком.
[bookmark: _Toc56180859]3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Таблица 16. Расход воды по типам абонентов
	Группа абонентов
	Ед. изм.
	2025 г.
	2030 г. 

	Потребление в жилищно - коммунальном секторе
	м3/сут
	73,00
	102,20

	Полив
	м3/сут
	60,00
	84,00

	Потребление социально-культурного сектора
	м3/сут
	40,62
	40,62

	Промышленный сектор
	м3/сут
	128,47
	128,47




Рисунок 8. Структурный водный баланс реализации воды (2025 г.)


Рисунок 9. Структурный водный баланс реализации воды (2030 г.)


Таблица 17. Расчетный часовой расход воды в 2025 г.
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Таблица 18. График расчетного часового водопотребления в 2025 г.

Таблица 19. Расчетный часовой расход воды в 2030 г.
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[image: ]Рисунок 10. График расчетного часового водопотребления в 2030 г.
[bookmark: _Toc56180860]3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Объем потерь воды зависит от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
Таблица 20. Фактические и планируемые потери воды
	Показатель
	2019 г.
	2025 г.
	2030 г.

	
	Год, тыс.м3
	Средне-суточные, м3/сут
	Год, тыс.м3
	Средне-суточные, м3/сут
	Год, тыс.м3
	Средне-суточные, м3/сут

	Потери питьевой воды при ее транспортировке
	19,839
	54,35
	10,30
	28,22
	4,60
	12,60



Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы. Планируется снижение потерь с 24,6% до 5% за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей. 
[bookmark: _Toc56180861]3.12 Перспективные балансы водоснабжения
Таблица 21. Перспективный баланс водоснабжения
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2025 г.
	2030 г.

	1
	Поднято воды
	м3/год
	85841,09
	92239,09

	2
	Реализовано потребителям
	м3/год
	75541,09
	87639,09

	2.1
	-Население
	м3/год
	26645,00
	37303,00

	2.2
	-Полив
	м3/год
	3600,00
	5040,00

	2.3
	-Жилищно-коммунальный сектор
	м3/год
	10541,26
	10541,26

	2.4
	-Промышленный сектор
	м3/год
	34754,83
	34754,83

	3
	Потери воды
	м3/год
	10300,00
	4600,00

	3.1
	% потерь воды
	%
	12,0
	5,0


[bookmark: _Toc56180862]


3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке), дефицита (резерва) мощностей по поселениям с разбивкой по годам
Схемой водоснабжения прогнозируется увеличение водопотребления п. Имбинский за счет прогнозируемого Генеральным планом увеличения численности населения. 

Таблица 22. Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности систем водоснабжения
	Баланс вобопотреб-ления, м3/сут
	Производи-тельность очистных сооружений, м3/сут
	Производи-тельность водозабора, м3/сут.
	Резерв/
дефицит (+/-) мощностей очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производительности водозабора, м3/сут.

	403,42
	400
	480
	-3,42
	76,58



Из расчета видно, что при прогнозируемой тенденции к увеличению водопотребления абонентами поселка, а также сокращению потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующих мощностейочистных сооружений недостаточно для водоснабжения п. Имбиснкий водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Существующий резерв водозаборных сооружений составляет 16%, дефицит мощностей очистных сооружений – 1%. В связи с нехваткой мощности очистных сооружений на расчетный срок планируется их реконструкция с увеличением мощности.
[bookmark: _Toc56180863]3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующая организация – это организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Постановлением Администрацией Кежемского района Красноярского края № 744-п от 11.08.2018 г. гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения Имбинского сельского поселения определена ООО «Водоснабжение». 
[bookmark: _Toc56180864]

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc56180865]4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
Таблица 23. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	№
	Наименование мероприятий и объектов
	Период

	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2030 гг

	1
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 4,537 км п. Имбинский.
	 
	+
	+
	+
	+
	+ 
	 

	2
	Разработка ПСД по реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 2,344 км в п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 

	3
	СМР по реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 2,344 км в п. Имбинский.
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+

	4
	Ремонт и замена насосного оборудования насосной станции I и II подъема.
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 

	5
	Разработка ПСД по строительству дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 

	6
	СМР по строительству дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинский.
	 
	 
	
	+
	 
	 
	 

	7
	Разработка ПСД на строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	СМР на строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский.
	 
	
	 +
	 
	 
	 
	 

	9
	Разработка ПСД по реконструкции станции обезжелезивания питьевой воды п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 

	10
	СМР реконструкции станции обезжелезивания питьевой воды п. Имбинский 
	 
	 
	
	 +
	 
	 
	 

	11
	Разработка ПСД по установке современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации источников водоснабжения.
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 

	12
	СМР по установке современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации источников водоснабжения.
	 
	 
	 
	
	 +
	 
	 

	13
	Разработка ПСД по строительству водонапорной башни, с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+

	14
	СМР по строительству водонапорной башни.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+

	15
	Разработка ПСД по новому строительству водопроводных сетей с закольцовкой протяженностью 7,804 км и сооружений в п. Имбинский, с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+

	16
	СМР новому строительству водопроводных сетей с закольцовкой протяженностью 7,804 км и сооружений в п. Имбинский.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+



[bookmark: _Toc56180866]4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Капитальный ремонт и реконструкция сетей централизованного водоснабжения п. Имбинский с использованием полимерных труб
Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды предусмотрено капитальный ремонт и реконструкция, требующих замены, водопроводных сетей. Проведение этих мероприятий необходимо в связи с большим процентом изношенности трубопроводов и большими потерями воды при транспортировке. Для поддержания водопроводных сетей и сооружений на них, а также запорно-секционирующей арматуры, схемой водоснабжения п. Имбинский предусмотрены планово-восстановительные ремонты элементов водопроводной системы.

Таблица 24. Капитальный ремонт сетей водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Длина, м

	1. 
	сеть водоснабжения по ул. Кедровая от домов 
№ 13, 15, 26 (стр. № 62, 63, 64) 
от УТ-15с до УТ-12С
	50
	170

	2. 
	
	100
	162

	3. 
	сеть водоснабжения от УТ-13с до больницы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Лесная, 21)
	89
	82

	4. 
	сеть водоснабжения УТ-12С – УТ-11С
	159
	124

	5. 
	сеть водоснабжения УТ-11С – УТ-10С
	159
	556

	6. 
	сеть водоснабжения от УТ-10с до здания школы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, 6)
	108
	25

	7. 
	сеть водоснабжения от УТ-10с до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8
	108
	58

	8. 
	сеть водоснабжения от УТ -10С – УТ-9С
	159
	34

	9. 
	сеть водоснабжения от УТ-9С – УТ-9СА
	108
	58

	10. 
	сеть водоснабжения от УТ-9СА – до (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8)
	57
	7,4

	11. 
	сеть водоснабжения от УТ-9са до детского сада (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 7 )
	89
	40

	12. 
	сеть водоснабжения УТ-9С – УТ-4С
	159
	198

	13. 
	сеть водоснабжения – УТ-4СА
	57
	30

	14. 
	сеть водоснабжения, Наружный водопровод от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п Имбинский, ул Мира, д 4,4а)
	89
	60

	15. 
	
	57
	60

	16. 
	сеть водоснабжения, Наружный водопровод от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 2, 2а)
	89
	60

	17. 
	
	57
	60

	18. 
	сеть водоснабжения от УТ-4с до УТ-7с
	100
	50

	19. 
	сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п.Имбинский, ул. Мира, д. 3
	89
	20

	20. 
	сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 1
	57
	20

	21. 
	сеть водоснабжения от ж/д 1 до ж/д 2 ул. Мира
	57
	20

	22. 
	сеть водоснабжения ул. ж/д 2 до УГПД
	57
	30

	23. 
	сеть водоснабжения ул. Мира 
от УТ-4С до УТ-3С
	159
	48

	24. 
	сеть водоснабжения ул. Мира 
от УТ-3С до УТ-2С
	159
	78

	25. 
	сеть водоснабжения ул. Мира 
от УТ-2с до УТ-1С
	159
	53

	26. 
	сеть водоснабжения ул. Мира 
от УТ-1С до УТ-5
	159
	117

	27. 
	сеть водоснабжения 
от УТ5 до УТ-1юж
	159
	47

	28. 
	сеть водоснабжения от УТ-2а до гараж на 20 а/м Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная
	57
	56

	29. 
	сеть водоснабжения гаражей Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная
	57
	60

	30. 
	сеть водоснабжения от УТ-1 до УТ-4Кос
	108
	846,95

	31. 
	сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 3
	57
	34

	32. 
	сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 5
	57
	42

	33. 
	сеть водоснабжения от УТ-4-КОС до КОС-700
	100
	81,7

	34. 
	сеть водоснабжения от водозабора до скважин
	100
	1150

	
	ИТОГО:
	
	4538,05



Строительство дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора
Согласно ПУЭ насосные станции I и II подъема п. Имбинский относятся ко второй категории электроснабжения. Вторая категория электроснабжения предусматривает питание потребителей от двух независимых источников. При этом допускается перерыв в электроснабжении на время, в течение которого обслуживающий электротехнический персонал прибудет на объект и выполнит необходимые оперативные переключения. 
В настоящее время электроснабжение осуществляется от одного источника электроэнергии. Таким образом, для соответствия требованиям ПУЭ необходимо строительство дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора.

Строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский
Схемой водоснабжения планируется строительство промежуточной насосной станции для подачи воды от скважин № 4, 5, т. к. объем подаваемой воды на водозаборе при работе двух насосов не увеличивается.

Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды
В ходе анализа работы водозаборных скважин № 2, 4, 5 водозабора п. Имбинский было выявлено значительное превышение проектных показателей концентрации трёхвалентного железа в питьевой воде, подаваемой со скважины №4, что составляет 5,92-14,91 мг/л. У скважин №2 и №5 концентрация трёхвалентного железа в исходной воде составляет порядка 2-3 мг/л. В соответствии с техническими характеристиками, станция обезжелезивания водозабора может принимать исходную воду с максимальной концентрацией трёхвалентного железа до 5 мг/л. Как следствие доведение питьевой воды до нормальных показателей по содержанию железа на выходе из станции обезжелезивания, при подъёме воды из скважины №4, не представляется возможным, в связи с чем на текущий момент эксплуатация скважины прекращена.
Для нормализации работы водозаборных сооружений в п. Имбинский планируется произвести реконструкцию станции обезжелезивания питьевой воды, с заменой существующего технологического оборудования (ввод в эксплуатацию оборудования выполнен в 1994 г.), а именно фильтров ФОВ-2,0-0,6 (2 шт.), на оборудования водоподготовки систем хозяйственно-питьевого водоснабжения АЭРсист, обеспечивающее снижение концентрации трёхвалентного железа в питьевой воде до нормальных показателей (не более 0,3 мг/л), при исходной концентрации до 15 мг/л.
Строительство водонапорной башни
Согласно п. 9.5 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды.
Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. Для гарантированного пожаротушения необходимо устройство дополнительной водонапорной башни, аналогичной действующей, для хранения второй половины противопожарного запаса, располагаемой в непосредственной близости от существующей башни.



Строительство водопроводных сетей с закольцовкой 
Строительство новых водопроводных сетей планируется для обеспечения водоснабжением объектов перспективной застройки п. Имбинский. Водоснабжение перспективных потребителей планируется осуществлять от существующего водозабора. Планируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø200÷110 мм ГОСТ 18599-2001.

Таблица 25. Перечень новых участков сетей водоснабжения
	Участок сети
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Материал

	10-24
	49,00
	160
	ПЭ

	10-31
	210,00
	160
	ПЭ

	31-32
	85,00
	160
	ПЭ

	32-33
	120,00
	160
	ПЭ

	31-34
	145,00
	160
	ПЭ

	34-35
	145,00
	160
	ПЭ

	32-36
	145,00
	110
	ПЭ

	36-37
	145,00
	110
	ПЭ

	33-38
	145,00
	110
	ПЭ

	38-39
	145,00
	110
	ПЭ

	20-35
	180,00
	160
	ПЭ

	35-37
	75,00
	110
	ПЭ

	37-39
	105,00
	110
	ПЭ

	10-40
	100,00
	110
	ПЭ

	40-41
	105,00
	110
	ПЭ

	41-42
	105,00
	110
	ПЭ

	40-43
	145,00
	110
	ПЭ

	43-44
	105,00
	110
	ПЭ

	44-45
	105,00
	110
	ПЭ

	31-42
	105,00
	110
	ПЭ

	42-45
	145,00
	110
	ПЭ

	32-46
	125,00
	110
	ПЭ

	46-47
	125,00
	110
	ПЭ

	33-48
	125,00
	110
	ПЭ

	48-49
	125,00
	110
	ПЭ

	45-47
	85,00
	110
	ПЭ

	47-49
	135,00
	110
	ПЭ

	13-50
	135,00
	110
	ПЭ

	50-51
	130,00
	110
	ПЭ

	51-52
	160,00
	110
	ПЭ

	52-55
	110,00
	110
	ПЭ

	50-53
	110,00
	110
	ПЭ

	53-54
	130,00
	110
	ПЭ

	54-55
	160,00
	110
	ПЭ



Установка современного оборудования для единой диспетчеризации
Схемой водоснабжения предлагается работа водозабора (насосных станций над скважинами) в дальнейшем в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление работой насосов при данном режиме будет производиться посредством шкафа управления. Сигналы о работе будут передаваться на диспетчерский пункт, расположенный в блоке водоподготовки.
[bookmark: _Toc56180867]4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Для обеспечения качественного водоснабжения потребителей п. Имбинский необходимо реализовать следующие мероприятия:
· ремонт и замена изношенного насосного оборудования в системах централизованного водоснабжения п. Имбинский;
· реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды
· реконструкция водопроводных сетей и объектов на них;
· строительство дизельной электростанции для резервного электроснажения;
· строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5;
· строительство водонапорной башни объемом 200 м3;
· строительство новых водопроводных сетей для обеспечения водоснабжения перспективной застройки. 



Таблица 26. Реконструируемые участки водопроводных сетей на основании гидравлического расчета
	№ п/п
	Наименование
	Диаметр 
сущ., мм
	Диаметр проект, мм
	Длина, м

	1. 
	сеть водоснабжения жилых домов по ул. Лесная №19, 17, 15, 13, 11, (стр. № 68÷72) 
от УТ-12С до УТ-15С
	100
	160
	240

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	32
	32
	12,5

	4. 
	сеть водоснабжения, от УТ-1юж и до УТ-1южа по ул. Есенина и до домов №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
	219
	160
	625,7

	5. 
	
	25
	25
	90

	6. 
	сеть водоснабжения от УТ1-юж до УТ-2юж
	219
	160
	149

	7. 
	сеть водоснабжения от УТ-2юж до УТ-6юж по ул. Пихтовая, дома № 2, 4, 6, 8, 12 (стр.№ 98 ÷ 93)
	38
	75
	112

	8. 
	
	219
	160
	218

	9. 
	
	32
	32
	85

	10. 
	сеть водоснабжения от УТ-4юж до водозабора
	219
	160
	200,5

	11. 
	сеть водоснабжения от УТ-5 до УТ-4
	159
	110
	170

	12. 
	сеть водоснабжения от УТ-4 до УТ-3
	159
	110
	50

	13. 
	сеть водоснабжения от УТ-3 до УТ-2
	159
	110
	204

	14. 
	сеть водоснабжения от УТ-2 до УТ-1
	159
	110
	165

	15. 
	сеть водоснабжения от УТ-1 до котельная (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский)
	159
	110
	27

	
	ИТОГО:
	
	
	2343,7


[bookmark: _Toc56180868]


4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:
· повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
· повышение безопасности производственных процессов;
· повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;
· сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
· экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
· сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
· ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;
Необходимо выполнить перечень работ по модернизации автоматизации технологических процессов на станции обезжелезивания, оборудования насосных станциях 1-ого и 2-ого подъема. Расширить перечень контролируемых параметров и установитьсовременные контролеры с большим количеством входов/выходов. Также выполнить мероприятия по передаче части управления оборудованием системе автоматического управления.
В процессе работы система постоянно будет контролировать следующие технологические параметры:
· уровень воды в резервуарах;
· контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы;
· состояние насосных агрегатов;
· потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ;
· состояние электрических вводов;
· охранно-пожарная сигнализация.
Проектом АСУТП необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, задвижками и частотнымипреобразователями. Канал связи: GPRS или радиоканал.
[bookmark: _Toc56180869]4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.
[bookmark: _Toc56180870]4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование
Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с высокой степенью износа может осуществляться по существующим маршрутам прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к источнику водоснабжения по кратчайшему пути.
Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.
Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.
[bookmark: _Toc56180871]4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
На расчетный период планируется строительство дополнительной водонапорной башня в непосредственной близости от существующей водонапорной башни.
[bookmark: _Toc56180872]4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
По данным Генерального плана в рассматриваемый в настоящей схеме период границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения увеличатся на площадь перспективной застройки п. Имбинский.
[bookmark: _Toc56180873]4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
См. графические материалы.


[bookmark: _Toc56180874]5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc56180875]5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Промывка фильтров станции обезжелезивания проводится промывными насосами марки КМ 160/20 в количестве 2 штук. Производительностью 160 м3/час с напором 20 м. После промывки вода удаляется через дренажный трубопровод. Дренажный трубопровод связан с дренажной емкостью, которая находится на территории водозабора в земле. Вода загрязненная сливается по трубопроводу и заполняет контейнер, где оседает двухвалентное железо. По мере накопления контейнеравода самотеком уходит в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации поселка Имбинский на КНС-2. С КНС-2 вода поступает на дальнейшую обработку на КОС–700.
[bookmark: _Toc56180876]5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Перед подачей воды в сеть п. Имбинский вода не хлорируется.




[bookmark: _Toc56180877]6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:
· проектно-изыскательские работы;
· строительно-монтажные работы;
· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
· приобретение материалов и оборудования;
· пусконаладочные работы;
· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);
· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции, модернизации и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.
Источники инвестиции:
· Бюджет муниципального образования;
· Бюджет Красноярского края;
· Федеральный бюджет.


Таблица 27. Объемы инвестиции
	№
	Наименование мероприятий и объектов
	Период

	
	
	Всего, тыс. руб
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2030 гг.

	
	
	
	тыс. руб
	тыс. руб
	тыс. руб
	тыс. руб
	тыс. руб
	тыс. руб
	тыс. руб

	1
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 4,537 км п. Имбинский.
	40107,38
	 
	8469,28
	7819,36
	6182,07
	8590,67
	9046,00 
	 

	2
	Разработка ПСД по реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 2,344 км в п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	1875,16
	 
	 
	 
	 
	 
	1875,16
	 

	3
	СМР по реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 2,344 км в п. Имбинский.
	22052,72
	 
	 
	 
	 
	 
	9183,80
	12868,92

	4
	Ремонт и замена насосного оборудования насосной станции I и II подъема.
	232,00
	 
	 
	232,00
	 
	 
	 
	 

	5
	Разработка ПСД по строительству дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	1696,62
	 
	 
	1696,62
	 
	 
	 
	 

	6
	СМР по строительству дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинский.
	3053,04
	 
	 
	
	3053,04 
	 
	 
	 

	7
	Разработка ПСД на строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	1408,07
	 
	1408,07
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	СМР на строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский.
	2893,10
	 
	
	2893,10 
	 
	 
	 
	 

	9
	Разработка ПСД по реконструкции станции обезжелезивания питьевой воды п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	1628,88
	 
	 
	1628,88
	 
	 
	 
	 

	10
	СМР реконструкции станции обезжелезивания питьевой воды п. Имбинский 
	40924,18
	 
	 
	
	40924,18
	 
	 
	 

	11
	Разработка ПСД по установке современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации источников водоснабжения.
	7490,64
	 
	 
	 
	7490,64
	 
	 
	 

	12
	СМР по установке современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации источников водоснабжения.
	13376,14
	 
	 
	 
	
	13376,14
	 
	 

	13
	Разработка ПСД по строительству водонапорной башни, с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	152,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,47

	14
	СМР по строительству водонапорной башни.
	22609,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22609,71

	15
	Разработка ПСД по новому строительству водопроводных сетей с закольцовкой протяженностью 7,804 км и сооружений в п. Имбинский, с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 
	3323,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3323,90

	16
	СМР новому строительству водопроводных сетей с закольцовкой протяженностью 7,804 км и сооружений в п. Имбинский.
	67417,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67417,57

	 
	Итого по водоснабжению
	230241,58
	0,00
	9877,35
	14269,94
	57649,93
	21966,81
	20104,96
	106372,58



В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоснабжения, т.е. проводятся предпроектные работы.
На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения.
Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы водоснабжения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов (см. Приложение 2).


[bookmark: _Toc56180878]7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
· показатели качества воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Таблица 28. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	2019 г.
	2025 г.
	2030 г.

	1
	Поднято воды
	м3/год
	80723
	85841,09
	92239,09

	2
	Реализовано потребителям
	м3/год
	53186
	75541,09
	87639,09

	3
	Уровень потерь воды
	м3/год
	19839
	10300,00
	4600,00

	4
	Уровень потерь воды (от объема поднятой воды)
	%
	24,6
	12,0
	5,0

	5
	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть
	%
	100
	100
	100

	6
	Количество аварий на водопроводной сети
	шт.
	3
	0
	0

	7
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
	%
	90
	50
	10





[bookmark: _Toc56180879]8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться водоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации населенного пункта, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.
Бесхозяйные объекты в системе централизованного водоснабжения п. Имбинский выявлены не были.

	








Приложение 1.
Результаты гидравлического расчета существующих и перспективных сетей водоснабжения

	Номер кольца
	Участок
	Длина участка, м
	Расчетный расход, л/с
	Диаметр труб, мм
	Удельное сопротивление трубы А х10-6, с/л2
	Сопротивление участка S
	SxQ
	Потеря напора на участке h, м
	Скорость в трубе ν, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	5-6
	120
	4,30
	160
	31,01
	0,003721
	0,016006
	0,068846
	0,21

	
	6-7
	208
	4,07
	160
	31,01
	0,006450
	0,026260
	0,106911
	0,20

	
	7-8
	156
	3,82
	160
	31,01
	0,004838
	0,018486
	0,070640
	0,19

	
	8-9
	99
	3,64
	160
	31,01
	0,003070
	0,011179
	0,040706
	0,18

	
	9-10
	25
	3,57
	160
	31,01
	0,000775
	0,002769
	0,009889
	0,18

	
	10-24
	49
	0,48
	160
	31,01
	0,001519
	0,000735
	0,000356
	0,02

	
	24-19
	238
	0,31
	160
	31,01
	0,007380
	0,002316
	0,000727
	0,02

	
	5-11
	47
	8,63
	160
	31,01
	0,001457
	0,012583
	-0,108638
	0,43

	
	11-12
	116
	4,60
	160
	31,01
	0,003597
	0,016560
	-0,076238
	0,23

	
	12-13
	60
	4,60
	160
	31,01
	0,001861
	0,008566
	-0,039436
	0,23

	
	13-14
	78
	3,47
	160
	31,01
	0,002419
	0,008402
	-0,029186
	0,17

	
	14-15
	48
	2,73
	160
	31,01
	0,001488
	0,004069
	-0,011124
	0,14

	
	15-16
	198
	2,59
	160
	31,01
	0,006140
	0,015926
	-0,041308
	0,13

	
	16-17
	149
	2,24
	160
	31,01
	0,004620
	0,010367
	-0,023261
	0,11

	
	17-18
	261
	1,67
	160
	31,01
	0,008094
	0,013547
	-0,022674
	0,08

	
	18-19
	39
	0,31
	160
	31,01
	0,001209
	0,000379
	-0,000119
	0,02

	ΣSxQ=
	0,168150
	Δh=-0,053909
	 

	2
	10-24
	49
	0,48
	160
	31,01
	0,001519
	0,000735
	-0,000356
	0,02

	
	24-19
	238
	0,31
	160
	31,01
	0,007380
	0,002316
	-0,000727
	0,02

	
	19-20
	10
	0,46
	160
	31,01
	0,000310
	0,000142
	-0,000065
	0,02

	
	20-35
	180
	0,09
	160
	31,01
	0,005582
	0,000488
	-0,000043
	0,00

	
	10-31
	210
	2,18
	160
	31,01
	0,006512
	0,014180
	0,030877
	0,11

	
	31-34
	145
	0,29
	160
	31,01
	0,004496
	0,001293
	0,000372
	0,01

	
	34-35
	145
	0,09
	160
	31,01
	0,004496
	0,000393
	0,000034
	0,00

	ΣSxQ=
	0,019547
	Δh=0,030092
	 

	3
	31-34
	145
	0,29
	160
	31,01
	0,004496
	0,001293
	-0,000372
	0,01

	
	34-35
	145
	0,09
	160
	31,01
	0,004496
	0,000393
	-0,000034
	0,00

	
	35-37
	75
	0,08
	110
	221,4
	0,016605
	0,001245
	-0,000093
	0,01

	
	31-32
	85
	1,38
	160
	31,01
	0,002636
	0,003637
	0,005019
	0,07

	
	32-36
	145
	0,28
	110
	221,4
	0,032103
	0,008828
	0,002428
	0,03

	
	36-37
	145
	0,08
	110
	221,4
	0,032103
	0,002408
	0,000181
	0,01

	ΣSxQ=
	0,017804
	Δh=0,007129
	 

	4
	32-36
	145
	0,28
	110
	221,4
	0,032103
	0,008828
	-0,002428
	0,03

	
	36-37
	145
	0,08
	110
	221,4
	0,032103
	0,002408
	-0,000181
	0,01

	
	37-39
	105
	0,05
	110
	221,4
	0,023247
	0,001162
	-0,000058
	0,01

	
	32-33
	120
	0,66
	160
	31,01
	0,003721
	0,002437
	0,001596
	0,03

	
	33-38
	145
	0,25
	110
	221,4
	0,032103
	0,008026
	0,002007
	0,03

	
	38-39
	145
	0,05
	110
	221,4
	0,032103
	0,001605
	0,000080
	0,01

	ΣSxQ=
	0,024466
	Δh=0,008145
	 

	5
	10-31
	210
	2,18
	160
	31,01
	0,006512
	0,014180
	-0,030877
	0,11

	
	31-42
	105
	0,19
	110
	221,4
	0,023247
	0,004417
	-0,000839
	0,02

	
	10-40
	100
	0,76
	110
	221,4
	0,022140
	0,016826
	0,012788
	0,08

	
	40-41
	105
	0,34
	110
	221,4
	0,023247
	0,007904
	0,002687
	0,04

	
	41-42
	105
	0,19
	110
	221,4
	0,023247
	0,004417
	0,000839
	0,02

	ΣSxQ=
	0,047744
	Δh=-0,015402
	 

	6
	40-41
	105
	0,34
	110
	221,4
	0,023247
	0,007904
	-0,002687
	0,04

	
	41-42
	105
	0,19
	110
	221,4
	0,023247
	0,004417
	-0,000839
	0,02

	
	42-45
	145
	0,13
	110
	221,4
	0,032103
	0,004173
	-0,000542
	0,01

	
	40-43
	145
	0,35
	110
	221,4
	0,032103
	0,011236
	0,003933
	0,04

	
	43-44
	105
	0,28
	110
	221,4
	0,023247
	0,006509
	0,001823
	0,03

	
	44-45
	105
	0,13
	110
	221,4
	0,023247
	0,003022
	0,000393
	0,01

	ΣSxQ=
	0,037261
	Δh=0,002081
	 

	7
	31-32
	85
	1,38
	160
	31,01
	0,002636
	0,003637
	-0,005019
	0,07

	
	32-46
	125
	0,26
	110
	221,4
	0,027675
	0,007196
	-0,001871
	0,03

	
	46-47
	125
	0,09
	110
	221,4
	0,027675
	0,002491
	-0,000224
	0,01

	
	31-42
	105
	0,19
	110
	221,4
	0,023247
	0,004417
	0,000839
	0,02

	
	42-45
	145
	0,13
	110
	221,4
	0,032103
	0,004173
	0,000542
	0,01

	
	45-47
	85
	0,09
	110
	221,4
	0,018819
	0,001694
	0,000152
	0,01

	ΣSxQ=
	0,023608
	Δh=-0,005581
	 

	8
	32-33
	120
	0,66
	160
	31,01
	0,003721
	0,002437
	-0,001596
	0,03

	
	33-48
	125
	0,22
	110
	221,4
	0,027675
	0,005950
	-0,001279
	0,02

	
	48-49
	125
	0,05
	110
	221,4
	0,027675
	0,001245
	-0,000056
	0,00

	
	32-46
	125
	0,26
	110
	221,4
	0,027675
	0,007196
	0,001871
	0,03

	
	46-47
	125
	0,09
	110
	221,4
	0,027675
	0,002491
	0,000224
	0,01

	
	47-49
	135
	0,09
	110
	221,4
	0,029889
	0,002690
	0,000242
	0,01

	ΣSxQ=
	0,022009
	Δh=-0,000594
	 

	9
	50-51
	130
	0,49
	110
	221,4
	0,028782
	0,014103
	0,006910
	0,05

	
	51-52
	160
	0,29
	110
	221,4
	0,035424
	0,010273
	0,002979
	0,03

	
	52-55
	110
	0,10
	110
	221,4
	0,024354
	0,002435
	0,000244
	0,01

	
	50-53
	110
	0,47
	110
	221,4
	0,024354
	0,011446
	-0,005380
	0,05

	
	53-54
	130
	0,30
	110
	221,4
	0,028782
	0,008635
	-0,002591
	0,03

	
	54-55
	160
	0,10
	110
	221,4
	0,035424
	0,003542
	-0,000354
	0,01

	ΣSxQ=
	0,050434
	Δh=0,001808
	 



	Участок
	Длина участка, м
	Расчетный расход, л/с
	Диаметр труб, мм
	Удельное сопротивление трубы А х10-6, с/л2
	Сопротивление участка S
	SxQ
	Потеря напора на участке h, м
	Скорость в трубе ν, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0-1
	101,00
	13,65
	160
	31,01
	0,003132
	0,042736
	0,583133
	0,68

	1-2
	83,00
	13,65
	160
	31,01
	0,002574
	0,035120
	0,479212
	0,68

	2-3
	112,00
	0,08
	75
	2220,00
	0,248640
	0,019891
	0,001591
	0,02

	2-4
	184,00
	13,36
	160
	31,01
	0,005706
	0,076201
	1,017664
	0,66

	4-5
	149,00
	13,13
	160
	31,01
	0,004620
	0,060644
	0,795953
	0,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20-21
	66,00
	0,37
	110
	221,40
	0,014612
	0,005407
	0,002001
	0,04

	21-22
	64,00
	0,16
	110
	221,40
	0,014170
	0,002267
	0,000363
	0,02

	22-23
	110,00
	0,08
	63
	5525,00
	0,607750
	0,048620
	0,003890
	0,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11-25
	170,00
	4,03
	110
	221,40
	0,037638
	0,151681
	0,611274
	0,42

	25-26
	30,00
	4,03
	110
	221,40
	0,006642
	0,026767
	0,107871
	0,42

	26-27
	208,00
	3,88
	110
	221,40
	0,046051
	0,178679
	0,693275
	0,41

	27-28
	165,00
	3,73
	110
	221,40
	0,036531
	0,136261
	0,508254
	0,39

	28-29
	165,00
	0,29
	110
	221,40
	0,036531
	0,010594
	0,003072
	0,03

	29-30
	561,50
	0,29
	110
	221,40
	0,124316
	0,036052
	0,010455
	0,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13-50
	135,00
	1,13
	110
	221,40
	0,029889
	0,033775
	0,038166
	0,12
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Приложение 2. Локальные сметные расчеты
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	____________________________

	
	
	
	
	
	
	
	____________________________

	
	
	
	
	
	
	
	____________________________

	
	
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2020 г.

	
	
	 
Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края
	
	
	

	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-01
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Имбинский
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ 
	40107,367 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Сеть водоснабжения по ул. Кедровая от домов № 13, 15, 26 (стр. № 62, 63, 64) от УТ-15с до УТ-12С

	1
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,170
	4425440
	 
	 
	 
	844109
	 
	 
	 

	2
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,162
	4425440
	 
	 
	 
	804386
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	1648495
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	2353887
	 
	 
	 

	Итого по разделу разделу 1 Сеть водоснабжения по ул. Кедровая от домов № 13, 15, 26 (стр. № 62, 63, 64) от УТ-15с до УТ-12С
	2353887
	 
	 
	 

	Раздел 2. Сеть водоснабжения от УТ-13с до больницы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Лесная, 21)

	3
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 80 мм глубиной 3 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,082
	4425440
	 
	 
	 
	407159
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	407159
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	581383
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Сеть водоснабжения от УТ-13с до больницы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Лесная, 21)
	581383
	 
	 
	 

	Раздел 3. Сеть водоснабжения УТ-12С – УТ-11С

	4
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
(ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,124
	4994040
	 
	 
	 
	771240
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	771240
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1101254
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 Сеть водоснабжения УТ-12С – УТ-11С
	1101254
	 
	 
	 

	Раздел 4. Сеть водоснабжения УТ-11С – УТ-10С

	5
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
(ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,556
	4994040
	 
	 
	 
	3458141
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3458141
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	4937880
	 
	 
	 

	Итого по разделу 4 Сеть водоснабжения УТ-11С – УТ-10С
	4937880
	 
	 
	 

	Раздел 5. Сеть водоснабжения от УТ-10с до здания школы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, 6)

	6
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,025
	4425440
	 
	 
	 
	124134
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	124134
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	177251
	 
	 
	 

	Итого по разделу 5 Сеть водоснабжения от УТ-10с до здания школы (Красноярский край, Кежемский район, 
п. Имбинский, ул. Мира, 6)
	177251
	 
	 
	 

	Раздел 6. Сеть водоснабжения от УТ-10с до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8

	7
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,058
	4425440
	 
	 
	 
	287990
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	287990
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	411221
	 
	 
	 

	Итого по разделу 6 Сеть водоснабжения от УТ-10с до Красноярский край, Кежемский район, 
п. Имбинский, ул. Мира, д. 8
	411221
	 
	 
	 

	Раздел 7. Сеть водоснабжения от УТ -10С – УТ-9С

	8
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,034
	4994040
	 
	 
	 
	190513
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	190513
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	272034
	 
	 
	 

	Итого по разделу 7 Сеть водоснабжения от УТ -10С – УТ-9С
	272034
	 
	 
	 

	Раздел 8. Сеть водоснабжения от УТ-9С – УТ-9СА

	9
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,058
	4425440
	 
	 
	 
	287990
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	287990
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	411221
	 
	 
	 

	Итого по разделу 8 Сеть водоснабжения от УТ-9С – УТ-9СА
	411221
	 
	 
	 

	Раздел 9. Сеть водоснабжения от УТ-9СА – до (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8)

	10
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,007
	4425440
	 
	 
	 
	36744
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	36744
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	52467
	 
	 
	 

	Итого по разделу 9 Сеть водоснабжения от УТ-9СА – до (Красноярский край, Кежемский район, 
п. Имбинский, ул. Мира, д. 8)
	52467
	 
	 
	 

	Раздел 10. Сеть водоснабжения от УТ-9са до детского сада (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 7 )

	11
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 80 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,040
	4425440
	 
	 
	 
	198614
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	198614
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	283601
	 
	 
	 

	Итого по разделу 10 Сеть водоснабжения от УТ-9са до детского сада (Красноярский край, Кежемский район, 
п. Имбинский, ул. Мира, д. 7 )
	283601
	 
	 
	 

	Раздел 11. Сеть водоснабжения УТ-9С – УТ-4С

	12
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,198
	4994040
	 
	 
	 
	1109456
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	1109456
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1584193
	 
	 
	 

	Итого по разделу 11 Сеть водоснабжения УТ-9С – УТ-4С
	1584193
	 
	 
	 

	Раздел 12. Сеть водоснабжения УТ-4СА

	13
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,030
	4425440
	 
	 
	 
	148961
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	148961
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	212702
	 
	 
	 

	Итого по разделу 12 Сеть водоснабжения УТ-4СА
	212702
	 
	 
	 

	Раздел 13. Сеть водоснабжения от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п Имбинский, ул Мира, д 4,4а)

	14
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 80 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,060
	4425440
	 
	 
	 
	297921
	 
	 
	 

	15
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,060
	4425440
	 
	 
	 
	297921
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	595842
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	850803
	 
	 
	 

	Итого по разделу 13 Сеть водоснабжения от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п Имбинский, 
ул Мира, д 4,4а)
	850803
	 
	 
	 

	Раздел 14. Сеть водоснабжения от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 2, 2а)

	16
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 80 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,060
	4425440
	 
	 
	 
	297921
	 
	 
	 

	17
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,060
	4425440
	 
	 
	 
	297921
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	595842
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	850803
	 
	 
	 

	Итого по разделу 14 Сеть водоснабжения от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, 
ул. Мира, д. 2, 2а)
	850803
	 
	 
	 

	Раздел 15. Сеть водоснабжения от УТ-4с до УТ-7с

	18
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,050
	4425440
	 
	 
	 
	248268
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	248268
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	354502
	 
	 
	 

	Итого по разделу 15 Сеть водоснабжения от УТ-4с до УТ-7с
	354502
	 
	 
	 

	Раздел 16. Сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п.Имбинский, ул. Мира, д. 3

	19
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 80 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,020
	4425440
	 
	 
	 
	99307
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	99307
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	141801
	 
	 
	 

	Итого по разделу 16 Сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п.Имбинский, 
ул. Мира, д. 3
	141801
	 
	 
	 

	Раздел 17. Сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 1

	20
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,020
	4425440
	 
	 
	 
	99307
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	99307
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	141801
	 
	 
	 

	Итого по разделу 17 Сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, 
ул. Мира, д. 1
	141801
	 
	 
	 

	Раздел 18. Сеть водоснабжения от ж/д 1 до ж/д 2 ул. Мира

	21
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,020
	4425440
	 
	 
	 
	99307
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	99307
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	141801
	 
	 
	 

	Итого по разделу 18 Сеть водоснабжения от ж/д 1 до ж/д 2 ул. Мира
	141801
	 
	 
	 

	Раздел 19. Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-3С до УТ-2С

	22
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,078
	4994040
	 
	 
	 
	437059
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	437059
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	624077
	 
	 
	 

	Итого по разделу 19 Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-3С до УТ-2С
	624077
	 
	 
	 

	Раздел 20. Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-2с до УТ-1С

	23
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,053
	4994040
	 
	 
	 
	296976
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	296976
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	424053
	 
	 
	 

	Итого по разделу 20 Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-2с до УТ-1С
	424053
	 
	 
	 

	Раздел 21. Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-1С до УТ-5

	24
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
(ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,117
	4994040
	 
	 
	 
	727703
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	727703
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1039088
	 
	 
	 

	Итого по разделу 21 Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-1С до УТ-5
	1039088
	 
	 
	 

	Раздел 22. Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ5 до УТ-1юж

	25
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,047
	4994040
	 
	 
	 
	263356
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	263356
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	376047
	 
	 
	 

	Итого по разделу 22 Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ5 до УТ-1юж
	376047
	 
	 
	 

	Раздел 23. Сеть водоснабжения УТ-2а до гараж на 20 а/м Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная

	26
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,056
	4425440
	 
	 
	 
	278060
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	278060
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	397042
	 
	 
	 

	Итого по разделу 23 Сеть водоснабжения УТ-2а до гараж на 20 а/м Красноярский край, Кежемский район, 
п. Имбинский, ул. Гаражная
	397042
	 
	 
	 

	Раздел 24. Сеть водоснабжения гаражей Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная

	27
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,060
	4425440
	 
	 
	 
	297921
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	297921
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	425402
	 
	 
	 

	Итого по разделу 24 Сеть водоснабжения гаражей Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная
	425402
	 
	 
	 

	Раздел 25. Сеть водоснабжения от УТ-1 до УТ-4Кос

	28
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,847
	4425440
	 
	 
	 
	4205398
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	4205398
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	6004888
	 
	 
	 

	Итого по разделу 25 Сеть водоснабжения от УТ-1 до УТ-4Кос
	6004888
	 
	 
	 

	Раздел 26. Сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 3

	29
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,034
	4425440
	 
	 
	 
	168822
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	168822
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	241061
	 
	 
	 

	Итого по разделу 26 Сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 3
	241061
	 
	 
	 

	Раздел 27. Сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 5

	30
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,042
	4425440
	 
	 
	 
	208545
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	208545
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	297782
	 
	 
	 

	Итого по разделу 27 Сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 5
	297782
	 
	 
	 

	Раздел 28. Сеть водоснабжения от УТ-4-КОС до КОС-700

	31
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,082
	4425440
	 
	 
	 
	405669
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	405669
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	579255
	 
	 
	 

	Итого по разделу 28 Сеть водоснабжения от УТ-4-КОС до КОС-700
	579255
	 
	 
	 

	Раздел 29. Сеть водоснабжения от водозабора до скважин

	32
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	1,150
	4425440
	 
	 
	 
	5710146
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	5710146
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	8153518
	 
	 
	 

	Итого по разделу 29 Сеть водоснабжения от водозабора до скважин
	8153518
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	23406965
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	33422806
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09  (Поз. 1-32)
	2106627
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31  (Поз. 1-32)
	7909213
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-32 "Индекс на УЦС "
	33422806
	 
	 
	 

	  Итого
	33422806
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	6684561
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	40107367
	 
	 
	 

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)
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	Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края

	
	
	(наименование стройки)
	
	

	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-02

	
	
	(локальная смета)
	
	

	
	
	
	
	

	на 
	Проектные (изыскательские) работы по реконструкции сетей водоснабжения в п. Имбинский

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Проектная документация (включая сметы на строительство)

	1
	Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью свыше 2000 до 5000 м.
	СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Раздел III. Таблица №4. Городской водопровод, п. 3. а=144,00 тыс. руб; в=0,031 тыс. руб; осн. показ. X=2344 (м). Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст *Кз * Ктек

(144,00 тыс.руб + 0,031 тыс.руб * 2344) * 1 * 0,5 * 1,1 * 4,47
	532,669

	 
	Коэффициенты 
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0,5
	 
	 

	 
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4,47
	 
	 

	 
	При проектировании водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен)
	Кз = 1,1
	 
	 

	Итого по разделу 1  Проектная документация (включая сметы на строительство)
	532,669

	Раздел 2. Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания

	2
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания
	СБЦ на инженерно-геологиеские и инженерно-экологические  изыскания.     инженерно-геологическое, гидрогеологическое и инженерно-экологическое
рекогносцировочное (маршрутное) обследование (одобрен Письмом Госстроя РФ от 22 июня 1998 г. N 9-4/8  Цены рассчитаны на 01.01.91)                          Коэф. перехода в тек. цены: Ктек = 51,69 (инд. 4 кв.2020 г. к 01.01.1991 на проектн. работы (Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020)
	[(2,344*18,3)+(2,344*13,5)+ (2,344*2,57)+ (2,344*1,27)+(2,344*18,3)+ (2,344*13,5)+ (2,344*16,3) +(2,344*1,6) + (6м*16св.*10,0) + (12 мон.*22,9) +(3*47,1)] * 51,69
	81,471

	Итого по разделу 2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания
	81,471

	Раздел 3. Инженерно-геодезические изыскания

	3
	Инженерно-геодезические изыскания
	СБЦ для строительства" Инженерно-геодезические изыскания" Глава 3. Укрупненные базовые цены на комплексные инженерно-геодезические изыскания для строительства линейных сооружений  Таблица 14 -Изыскания подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.) на застроенных территориях,   категория сложности I, ед.изм. 1 км трассы, цена полевых работ = 9798 руб.,                       цена камеральных работ = 5684 руб.                        Коэф. перехода в тек. цены: Ктек = 4,55  (инд. 4 кв.2020 г. к 01.01.2001 на проектн. работы (Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020) Кст = 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	[(2,344*9798)+(2,344*5684)]*4,55
	165,119

	Итого по разделу 3 Инженерно-геодезические изыскания
	165,119

	Раздел 4. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

	4
	Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
	РПнж = Спд х П х Кi + Сиж х П х Ki

119,166 * 29,25% * 5,45 + 38,103 * 29,25% * 5,45
	250,707

	Итого по разделу 4 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
	250,707

	Раздел 5. Рабочая документация

	5
	Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью свыше 2000 до 5000 м.
	СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Раздел III. Таблица №4. Городской водопровод, п. 3. а=144,00 тыс. руб; в=0,031 тыс. руб; осн. показ. X=2344 (м). Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст *Кз * Ктек

(144,00 тыс.руб + 0,031 тыс.руб * 2344) * 1 * 0,5 * 1,1 * 4,47
	532,669

	 
	Коэффициенты 
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0,5
	 
	 

	 
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4,47
	 
	 

	 
	При проектировании водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен)
	Кз = 1,1
	 
	 

	Итого по разделу 5 Рабочая документация
	532,669

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:

	  Итого
	1562,635

	  НДС 20%
	312,527

	  ВСЕГО по смете
	1875,162

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)















	
	
	
	
	
	
	         УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	        ____________________________

	
	
	
	
	
	
	        ____________________________

	
	
	
	
	
	
	        ____________________________

	
	
	
	
	
	
	        "______ " _______________2020 г.

	
	
	 
Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края 
	
	

	
	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-03
	

	
	
	(локальная смета)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Реконструкцию сетей водоснабжения в п. Имбинский
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ___________________________ 22052,724 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________0,00 тыс. руб.
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Сеть водоснабжения жилых домов по ул. Лесная №19, 17, 15, 13, 11, (стр. № 68÷72) от УТ-12С до УТ-15С

	1
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,240
	4994040
	 
	 
	 
	1344796
	 
	 
	 

	2
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 32 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,013
	4425440
	 
	 
	 
	62067
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	1406863
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	2008860
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Сеть водоснабжения жилых домов по ул. Лесная №19, 17, 15, 13, 11, (стр. № 68÷72) от УТ-12С до УТ-15С
	2008860
	 
	 
	 

	Раздел 2. Сеть водоснабжения от УТ-1юж и до УТ-1южа по ул. Есенина и до домов №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

	3
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,626
	4994040
	 
	 
	 
	3505993
	 
	 
	 

	4
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 25 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,090
	4425440
	 
	 
	 
	446881
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3952874
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	5644309
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Сеть водоснабжения от УТ-1юж и до УТ-1южа по ул. Есенина и до домов №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
	5644309
	 
	 
	 

	Раздел 3. Сеть водоснабжения от УТ1-юж до УТ-2юж

	5
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,149
	4994040
	 
	 
	 
	834894
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	834894
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1192146
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 Сеть водоснабжения от УТ1-юж до УТ-2юж
	1192146
	 
	 
	 

	Раздел 4. Сеть водоснабжения от УТ-2юж до УТ-6юж по ул. Пихтовая, дома № 2, 4, 6, 8, 12 (стр.№ 98 ÷ 93)

	6
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,112
	4425440
	 
	 
	 
	556119
	 
	 
	 

	7
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,213
	4994040
	 
	 
	 
	1193506
	 
	 
	 

	8
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 32 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,085
	4425440
	 
	 
	 
	422055
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	2171680
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	3100942
	 
	 
	 

	Итого по разделу 4 Сеть водоснабжения от УТ-2юж до УТ-6юж по ул. Пихтовая, дома № 2, 4, 6, 8, 12 (стр.№ 98 ÷ 93)
	3100942
	 
	 
	 

	Раздел 5. Сеть водоснабжения от УТ-4юж до водозабора

	9
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,201
	4994040
	 
	 
	 
	1123465
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	1123465
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1604196
	 
	 
	 

	Итого по разделу 5 Сеть водоснабжения от УТ-4юж до водозабора
	1604196
	 
	 
	 

	Раздел 6. Сеть водоснабжения от УТ-5 до УТ-4

	10
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
(ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,170
	4425440
	 
	 
	 
	936961
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	936961
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1337887
	 
	 
	 

	Итого по разделу 6 Сеть водоснабжения от УТ-5 до УТ-4
	1337887
	 
	 
	 

	Раздел 7. Сеть водоснабжения от УТ-4 до УТ-3

	11
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
(ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,050
	4425440
	 
	 
	 
	275577
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	275577
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	393497
	 
	 
	 

	Итого по разделу 7 Сеть водоснабжения от УТ-4 до УТ-3
	393497
	 
	 
	 

	Раздел 8. Сеть водоснабжения от УТ-3 до УТ-2

	12
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
(ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,204
	4425440
	 
	 
	 
	1124353
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	1124353
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1605464
	 
	 
	 

	Итого по разделу 8 Сеть водоснабжения от УТ-3 до УТ-2
	1605464
	 
	 
	 

	Раздел 9. Сеть водоснабжения от УТ-2 до УТ-1

	13
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
(ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,165
	4425440
	 
	 
	 
	909403
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	909403
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1298537
	 
	 
	 

	Итого по разделу 9 Сеть водоснабжения от УТ-2 до УТ-1
	1298537
	 
	 
	 

	Раздел 10. Сеть водоснабжения от УТ-1 до котельная (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский)

	14
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,027
	4425440
	 
	 
	 
	134065
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	134065
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	191432
	 
	 
	 

	Итого по разделу 10 Сеть водоснабжения от УТ-1 до котельная (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский)
	191432
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	12035241
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	18377270
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09  (Поз. 1-14)
	1083172
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31  (Поз. 1-14)
	4066708
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-14 "Индекс на УЦС "
	18377270
	 
	 
	 

	  Итого
	18377270
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	3675454
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	22052724
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)






	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	____________________________

	
	
	
	____________________________

	
	
	
	____________________________

	
	
	
	"______ " _______________2020 г.

	
	
	
	
	

	Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края

	
	
	(наименование стройки)
	
	

	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-04

	
	
	(локальная смета)
	
	

	
	
	
	
	

	на 
	Проектные (изыскательские) работы по строительству сетей водоснабжения с закольцовкой в п. Имбинский

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Проектная документация (включая сметы на строительство)

	1
	Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью свыше 5000 м.
	СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Раздел III. Таблица №4. Городской водопровод, п. 4. а=199,00 тыс. руб; в=0,020 тыс. руб; осн. показ. X=7804 (м). Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст *Кпэ * Ктек

(199,00 тыс.руб + 0,020 тыс.руб * 7804) * 1 * 0,5 * 1,1 * 4,47
	872,965

	 
	Коэффициенты 
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0,5
	 
	 

	 
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4,47
	 
	 

	 
	При проектировании водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен)
	Кз = 1,1
	 
	 

	Итого по разделу 1  Проектная документация (включая сметы на строительство)
	872,965

	Раздел 2. Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания

	2
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания
	СБЦ на инженерно-геологиеские и инженерно-экологические  изыскания.     инженерно-геологическое, гидрогеологическое и инженерно-экологическое
рекогносцировочное (маршрутное) обследование (одобрен Письмом Госстроя РФ от 22 июня 1998 г. N 9-4/8  Цены рассчитаны на 01.01.91)                          Коэф. перехода в тек. цены: Ктек = 51,69 (инд. 4 кв.2020 г. к 01.01.1991 на проектн. работы (Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020) 
	[(7,804*18,3)+(7,804*13,5)+ (7,804*2,57)+ (7,804*1,27)+(7,804*18,3)+ (7,804*13,5)+ (7,804*16,3) +(7,804*1,6) + (6м*48св.*10,0) + (36 мон.*22,9) +(3*47,1)] * 51,69
	233,210

	Итого по разделу 2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания
	233,210

	Раздел 3. Инженерно-геодезические изыскания

	3
	Инженерно-геодезические изыскания
	СБЦ для строительства" Инженерно-геодезические изыскания" Глава 3. Укрупненные базовые цены на комплексные инженерно-геодезические изыскания для строительства линейных сооружений  Таблица 14 -Изыскания подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.) на застроенных территориях,   категория сложности I, ед.изм. 1 км трассы,  цена полевых работ =  9798руб.,           цена камеральных работ =5684 руб.      Коэф. перехода в тек. цены: Ктек = 4,23  (инд. 2кв.2019г. к 01.01.2001 на проектн. работы (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019)    Кст = 1.                                                                                                                                                                           Коэффициенты:                                                                                                                                                            1,5 - при длине трассы до 1 км;                                                                                                                       0,65 - изыскания трасс подземных инженерных сетей вне застроенной территории; 
	[(7,804*9798)+(7,804*5684)]*4,47
	540,073

	Итого по разделу 3 Инженерно-геодезические изыскания
	540,073

	Раздел 4. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

	4
	Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
	РПнж = Спд х П х Кi + Сиж х П х Ki

119,166 * 29,25% * 5,45 + 38,103 * 29,25% * 5,45
	250,707

	Итого по разделу 4 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
	250,707

	Раздел 5. Рабочая документация

	5
	Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью свыше 5000 м.
	СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Раздел III. Таблица №4. Городской водопровод, п. 4. а=199,00 тыс. руб; в=0,020 тыс. руб; осн. показ. X=7804 (м). Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст *Кпэ * Ктек

(199,00 тыс.руб + 0,020 тыс.руб * 7804) * 1 * 0,5 * 1,1 * 4,47
	872,965

	 
	Коэффициенты 
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0,5
	 
	 

	 
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4,47
	 
	 

	 
	Материал труб полиэтилен
	Кпэ = 1,1
	 
	 

	Итого по разделу 5 Рабочая документация
	872,965

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:

	  Итого
	2769,920

	  НДС 20%
	553,984

	ВСЕГО по смете
	3323,904

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)
















	
	
	
	
	
	
	                        УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	                        ____________________________

	
	
	
	
	
	
	                        ____________________________

	
	
	
	
	
	
	                        ____________________________

	
	
	
	
	
	
	                          "______ " _______________2020 г.

	
	
	 
Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края 

	
	
	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-05

	
	
	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Строительство сетей водоснабжения с закольцовкой в п. Имбинский
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ____________________________ 67417,568 тыс. руб.

	
	
	Средства  на оплату труда _________________________________ _______0,00 тыс. руб.
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Инженерные сети водоснабжения

	1
	НЦС14(2020)-06-001-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	0,934
	4994040
	 
	 
	 
	5233495
	 
	 
	 

	2
	НЦС14(2020)-06-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 км
	6,870
	4425440
	 
	 
	 
	34111912
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	39345407
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	56181307
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Инженерные сети водоснабжения
	56181307
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	39345407
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	56181307
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09  (Поз. 1-14)
	3541087
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31  (Поз. 1-14)
	13294813
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-14 "Индекс на УЦС "
	56181307
	 
	 
	 

	  Итого
	56181307
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	11236261
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	67417568
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)





	
	
	
	
	
	                                      УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	                                      ____________________________
	

	
	
	
	
	
	                                      ____________________________
	

	
	
	
	
	
	                                      ____________________________
	

	
	
	
	
	
	                                          "______ " _______________2020 г.
	

	
	
	 
Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края 
	

	
	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-06
	

	
	
	(локальная смета)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на Строительство водонапорной башни_____________________________________________________________________________________ 

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ________________________________ 22762,183 тыс. руб.
	

	
	
	Средства  на оплату труда ____________________________________________0,00 тыс. руб.

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации

	1
	НЦС 19(2020)-03-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр
	Наземные стальные резервуары для воды, емкостью 200 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 шт.
	1,000
	88990
	 
	 
	 
	88982
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	88982
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	127058
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации
	127058
	 
	 
	 

	Раздел 2. Водонапорная башня

	2
	НЦС 19(2020)-03-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр
	Наземные стальные резервуары для воды, емкостью 200 м2 (Оборудование)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 шт.
	1,000
	7800520
	 
	 
	 
	7799740
	 
	 
	 

	3
	НЦС 19(2020)-03-007-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр
	Наземные стальные резервуары для воды, емкостью 200 м2 (Строительство)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 м3
	200,000
	26980
	 
	 
	 
	5395461
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	13195201
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	18841428
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Водонапорная башня
	18841428
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	13284183
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	18968486
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09  (Поз. 1-3)
	1195576,5
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31  (Поз. 1-3)
	4488725,4
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-3 "Индекс на УЦС "
	18968486
	 
	 
	 

	  Итого
	18968486
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	3793697
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	22762183
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)





	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	____________________________

	
	
	
	____________________________

	
	
	
	____________________________

	
	
	
	"______ " _______________2020 г.

	
	
	
	
	

	Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края

	
	
	(наименование стройки)
	
	

	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-07

	
	
	(локальная смета)
	
	

	
	
	
	
	

	на 
	Проектные (изыскательские) работы по строительству дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинской

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Проектная документация (включая сметы на строительство)

	1
	ДЭС с дизельгенераторами единичной мощностью от 24 до 200 кВт, при мощности станции свыше 24 до 400 кВт.
	СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Раздел III. Таблица №16. Дизельные электростанции, п. 2. а=92,15 тыс. руб; в=0,94 тыс. руб; осн. показ. X=150 (кВт). Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(92,15 тыс.руб + 0,94 тыс.руб * 150) * 1 * 4,47
	1042,181

	 
	Коэффициенты 
	 
	 
	 

	 
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4,47
	 
	 

	Итого по разделу 1  Проектная документация (включая сметы на строительство)
	1042,181

	Раздел 2. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

	2
	Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
	РПнж = Спд х П х Кi 

186,150 * 29,25% * 5,45
	371,671

	Итого по разделу 2 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
	371,671

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:

	  Итого
	1413,852

	  НДС 20%
	282,770

	ВСЕГО по смете
	1696,622

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)











	
	
	
	
	
	                           УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	                           ____________________________
	

	
	
	
	
	
	                           ____________________________
	

	
	
	
	
	
	                           ____________________________
	

	
	
	
	
	
	                              "______ " _______________2020 г.
	

	
	
	 
Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края 
	

	
	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-08
	

	
	(локальная смета)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Строительство дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинской
	
	
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	Сметная стоимость строительных работ _____________________________________ 3053,0 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Дизельная электростанция

	1
	Объект-аналог
	Строительство Дизельная электростанция мощностью 150 кВт.
	1 шт.
	1,000
	3053040
	 
	 
	 
	3053040
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Дизельная электростанция
	3053040
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	3053040
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	____________________________
	

	
	
	
	
	
	____________________________
	

	
	
	
	
	
	____________________________
	

	
	
	
	
	
	"______ " _______________2020 г.
	

	
	 
Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края  
	

	
	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-09
	

	
	
	(локальная смета)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский
	 
	 
	
	
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ____________________________________ 4301,164 тыс. руб.
	

	
	
	Средства  на оплату труда ________________________________________________0,00 тыс. руб.
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации

	1
	НЦС 19(2020)-03-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр
	Насосные станции первого подъема производительностью 280 м3/час
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 шт.
	1,000
	821840
	 
	 
	 
	821758
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	821758
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1173389
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации
	1173389
	 
	 
	 

	Раздел 2. Промежуточная насосная станция

	2
	НЦС 19(2020)-03-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр
	Насосные станции первого подъема производительностью 280 м3/час (Оборудование)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 шт.
	1,000
	669800
	 
	 
	 
	669734
	 
	 
	 

	3
	НЦС 19(2020)-03-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр
	Насосные станции первого подъема производительностью 280 м3/час (Строительство)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 м3/час
	20,000
	50940
	 
	 
	 
	1018699
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	1688433
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	2410914
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Промежуточная насосная станция
	2410914
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	2510191
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	3584303
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09  (Поз. 1-3)
	225917,19
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31  (Поз. 1-3)
	848193,54
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-3 "Индекс на УЦС "
	3584303
	 
	 
	 

	  Итого
	3584303
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	716861
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	4301164
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)




	
	
	
	
	
	                                                  УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	                                                 ____________________________
	

	
	
	
	
	
	                                                 ____________________________
	

	
	
	
	
	
	                                                 ____________________________
	

	
	
	
	
	
	                                                       "______ " _______________2020 г.
	

	
	
	 
Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края 
	

	
	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-10
	

	
	
	(локальная смета)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды п. Имбинский
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _____________________________ 42553,055 тыс. руб.

	
	
	Средства  на оплату труда _________________________________________0,00 тыс. руб.
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации

	1
	НЦС 19(2020)-03-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр
	Станция обезжелезивания подземных вод, производительностью 1920 м³/сут
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 шт.
	1,000
	950720
	 
	 
	 
	950625
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	950625
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1357398
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации
	1357398
	 
	 
	 

	Раздел 2. Промежуточная насосная станция

	2
	НЦС 19(2020)-03-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр
	Станция обезжелезивания подземных вод, производительностью 1920 м³/сут (Оборудование)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 шт.
	1,000
	16990050
	 
	 
	 
	16988351
	 
	 
	 

	3
	НЦС 19(2020)-03-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр
	Станция обезжелезивания подземных вод, производительностью 1920 м³/сут (Строительство)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс на УЦС 
	1 м3/сут
	400,000
	17240
	 
	 
	 
	6895311
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	23883662
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	34103481
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Промежуточная насосная станция
	34103481
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	24834287
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	35460879
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09  (Поз. 1-3)
	2235085,8
	 
	 
	 

	   МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31  (Поз. 1-3)
	8391505,6
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-3 "Индекс на УЦС "
	35460879
	 
	 
	 

	  Итого
	35460879
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	7092176
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	42553055
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)




	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	____________________________

	
	
	
	____________________________

	
	
	
	____________________________

	
	
	
	"______ " _______________2020 г.

	
	
	
	
	

	Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края

	
	
	(наименование стройки)
	
	

	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-11

	
	
	(локальная смета)
	
	

	
	
	
	
	

	на 
	Проектные (изыскательские) работы по автоматизации системы управления технологическими процессами (АСУТП)

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Проектная документация

	1
	Трудоемкость разработки документации на АСУТП
(Стадия: Проектная документация)
	СБЦП-2001-22-02-001
	((ОР: (1) = 2 * 15,73 = 31,46) = 31,46 * 70% = 22,022; 
(ОО: (1) = 2 * 9,56 =19,12) = 19,12 * 30% = 5,736; 
(ИО: (1) = 2 * 14,11 = 28,22) = 28,22 * 40% = 11,288; 
(ТО: (1) = 2 * 33,77 = 67,54) = 67,54 * 40% = 27,016; 
(МО: (1) = (1+3) * 37,93 = 151,72) = 151,72 * 80% = 121,376; 
(ПО: (1) = 2 * 46,26 = 92,52) = 92,52 * 4% = 3,701) = 191,139 * (1,1) = 210,253
	939,831

	
	
	(Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени п.1.1 (Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов)) - [Бор:1; Боо:1; Био:1; Бто:1; Бмо:1; Бпо:1]
	
	 

	
	
	Стадия - "Проектная документация";
	
	 

	
	
	1) К=1,1 - (Табл.3 п.10.1б) К10.1 - Эксплуатация АСУТП в особых условиях. Производство (объект) повышенного риска: взрывопожароопасное, химически опасное, биологически опасное, гидродинамически опасное
	
	 

	
	
	2) К=0,4 (диапазон: 0,4 - 0,8) - (Табл.3 п.12) К12 - Выполнение разработки документации на АСУТП в связи с ее реконструкцией (модернизацией, техническим перевооружением) (для "(ПО) Программное обеспечение (от 10 до 20)")
	
	 

	
	
	(ОР) Общесистемные решения (от 70 до 80) - 70% = 22,022 Тыс. руб.;
	
	 

	
	
	(ОО) Организационное обеспечение (от 30 до 40) - 30% = 5,736 Тыс. руб.;
	
	 

	
	
	(ИО) Информационное обеспечение (от 40 до 50) - 40% = 11,288 Тыс. руб.;
	
	 

	
	
	(ТО) Техническое обеспечение (от 40 до 50) - 40% = 27,016 Тыс. руб.;
	
	 

	
	
	(МО) Математическое обеспечение (от 80 до 90) - 80% = 121,376 Тыс. руб.;
	
	 

	
	
	(ПО) Программное обеспечение (от 10 до 20) - (10% * (0,4)) - 4% = 3,701 Тыс. руб.;
	
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	939,831

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	4201,044

	Итого по разделу 1  Проектная документация
	4201,044

	2
	Трудоемкость разработки документации на АСУТП
(Стадия: Рабочая документация)
	СБЦП-2001-22-02-001
	((ОР: (1) = 2 * 15,73 = 31,46) = 31,46 * 20% = 6,292; 
(ОО: (1) = 2 * 9,56 =19,12) = 19,12 * 60% = 11,472; 
(ИО: (1) = 2 * 14,11 = 28,22) = 28,22 * 50% = 14,11; 
(ТО: (1) = 2 * 33,77 = 67,54) = 67,54 * 50% = 33,770; 
(МО: (1) = (1+3) * 37,93 = 151,72) = 151,72 * 10% = 15,172; 
(ПО: (1) = 2 * 46,26 = 92,52) = 92,52 * 32% = 29,606) = 110,422 * (1,1) = 121,464
	121,464

	
	
	(Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени п.1.1 (Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов)) - [Бор:1; Боо:1; Био:1; Бто:1; Бмо:1; Бпо:1]
	
	 

	
	
	Стадия - "Рабочая документация";
	
	 

	
	
	1) К=1,1 - (Табл.3 п.10.1б) К10.1 - Эксплуатация АСУТП в особых условиях. Производство (объект) повышенного риска: взрывопожароопасное, химически опасное, биологически опасное, гидродинамически опасное
	
	 

	
	
	2) К=0,4 (диапазон: 0,4 - 0,8) - (Табл.3 п.12) К12 - Выполнение разработки документации на АСУТП в связи с ее реконструкцией (модернизацией, техническим перевооружением) (для "(ПО) Программное обеспечение (от 80 до 90)")
	
	 

	
	
	(ОР) Общесистемные решения (от 20 до 30) - 20% = 6,292 Тыс. руб.;
	
	 

	
	
	(ОО) Организационное обеспечение (от 60 до 70) - 60% = 11,472 Тыс. руб.;
	
	 

	
	
	(ИО) Информационное обеспечение (от 50 до 60) - 50% = 14,11 Тыс. руб.;
	
	 

	
	
	(ТО) Техническое обеспечение (от 50 до 60) - 50% = 33,770 Тыс. руб.;
	
	 

	
	
	(МО) Математическое обеспечение (от 10 до 20) - 10% = 15,172 Тыс. руб.;
	
	 

	
	
	(ПО) Программное обеспечение (от 80 до 90) - (80% * (0,4)) - 32% = 29,606 Тыс. руб.;
	
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	121,464

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	542,944

	Итого по разделу 2 Рабочая документация
	542,944

	Раздел 3. Экспертиза проектной документации

	3
	Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
	РПнж = Спд х П х Кi 

939,831 * 29,25% * 5,45
	1498,209

	Итого по разделу 3 Экспертиза проектной документации
	1498,209

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:

	  Итого по смете
	6242,197

	  НДС 20%
	1248,439

	  ВСЕГО по смете
	7490,637

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________В. В. Борков

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________Д. С. Панов

	(должность, подпись, расшифровка)











Поднято воды насосными станциями I подъема	2017 г.	2018 г.	2019 г.	84.799000000000007	73.95	80.722999999999999	Потери	2017 г.	2018 г.	2019 г.	22.891999999999999	10.97	19.838999999999999	
Объем поднятой воды, тыс. м3




Население	Бюджет	Прочие	ООО «Водоотведение»	Производственные	Потери	19.734152595914431	4.0719497540973588	41.039109051942994	2.3289520954374838	9.5363155482328459	24.576638628395873	

Потребление в жилищно - коммунальном секторе	Полив	Потребление социально-культурного сектора	Промышленный сектор	18.316415992649965	15.054588487109562	13.172307213469775	53.456688306770737	

2019 г.	2025 г.	2028 г.	60884.926999999996	75541.09199999999	87639.09199999999	
Годовое потребление воды, м3


Потребление в жилищно - коммунальном секторе	Полив	Потребление социально-культурного сектора	Промышленный сектор	24.165271922205037	19.861867333319207	13.445292472617105	42.527568271858648	

Потребление в жилищно - коммунальном секторе	Полив	Потребление социально-культурного сектора	Промышленный сектор	28.765525502805566	23.642897673538872	11.432016536518177	36.159560287137346	
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POCAKKPE,EIMTALIMH
'o:--::,o

G 01 COl(Elp)02-14

WELEPANBHAA CNYIBA N HAADPY B CHEPE 3ALLMTLI TPAB NOTPEBUTENER U BAATONGAYNAA NENDBERA
depgepanbHoe GIoAKETHOR yUpeKACHUE 34PABOOXPAHEHNA
«LLeHTp rurueHbl M 3NMAEMUONOriyu B KpacHoApCcKom Kpae»

UCNbITATEAbHBIA AABOPATOPHbIN LLEHTP

ATTECTAT AKKPEQUTALIMY N2 POCC RU.0001.510243
PexauanThi: ORMO 76733231 OFPH 1052463018475 MHH/KNN 2463070760/246301001

Opuaunueckuin aapec: 660100, POCCHA, r. Kpackonapck, ya. Conounas, 38,
dakrmueckuil agpec:
660100, POCCUR, Kpachonpckmii kpah, 1. KpacHospek, ya, Conounas, 38

660100, POCCHR, KpacHORPCRMI KpPadi, I. KpacHORPEK, yA. ConoutHan, 38, 2

660100, POCCHR, KpactHoAPCKMIA Kpaii, . KpacHORPCK, yA, ConouHan, 38, 3

660100, POCCWA, KpacHoapckmii kpad, 1. Kpackorpck, ya. Conounan, 38, 7

660004, POCCUR, KpacHonpckmii kpai, r. KpacHospek, ya. 26 Sakunckux Komuccapos, 29

[MPOTOKOJI

Ten. (391) 202-58-01
dake (391) 243-18-47

http://fbuz2a.ru
fguz@24.rospotrebnadzor.ru

" VFBEPKJIAIO
PyKOBo/L(uEJm Pl.ﬂ[l

o

UCCJIEJOBAHUM (MCIILITAHUI), USMEPEHMI | = - .
oT 23.09.2019 r, Ne 8853-001

\\ 4 &k
1. Haumenosanue 3aseutens, aapec: OBIIECTBO C OIPAHUYEHHON OTBETCTBEHH@C'/THO
'‘BOIOCHABXEHHME' (o6bekt) 663491, Kesxemexknit p-u, Kopuuck r, KommyHansnas 4-1 yo, 1. 1
2. Haumenosanue ofbexra nonbiTanus (o6pasna, npoler): Boma nntheBas - LEHTPATM3OBANLIOE BOJIO-
cHabxenue
3. MecTo oTbopa/npoBe/ieHus HCCNeAOBAHKH (MCBITAHKI), H3MEpeI i
3.1 HanmeHnoBaxue npeanpustus, opraumsamuu (anpec): OBIIECTBO C OIPAHUYEHHON OT-
BETCTBEIIHOCTBIO 'BOJOCHABXEHYE' 663491, Kexemcxuit p-u, Kosmrek T, KoMmynameuas 4-
sy, a1
3.2 Hanmenosanne obbexra (agpec): OBILIECTBO C OI'PAHUYEITION OTBETCTBEHHOCTEBIO
'BOJOCHABKEHUE' (o6mext) 663491, Keemekuit p-u, Kognrck 11, Kommynanenas 4-2 yi, . 1
3.3 llanmeHoBaHKe TOYKH 0TOOpA: 11.VIMORACKNM, Iepe MOCTYIUIEHEM B PACTIPENENMTENLHYIO CETh
4. Bec, 06wem, komuuecTro obpasna (mpober): 2 1

5. YcnoBus orbopa, JOCTABKH:

Jata n spems otOopa npods! (oOpasua): 08:00 10.09.2019 1.
Jara u spems goctaskn npodel (0Opasua) B MIILT: 16:30 12.09.2019 1.

Ot6op npousse (gomkuocts, OHO): Beymuit unmxenep XJ1 Kociox C.H

[pu orbope npucyrersosai{u) (zomxiocrs, GUO):
Tapa, ynaxkosxa: [I3T ynakopxa
Venosust TpaHCLOPINPOBKA: ABTOTPAHCIOPTOM
VCIIOBMS XpaHEHHUS: He IPHMEHHMO
Metoast otGopa npob (0Gpasios): OTBETCTBEHHOCTL 32 0TOCP IPOS HECeT caM 3aKasuHuK
IIpotokon o B3aTHH 0OpasuoB (mpo6)/axr orbopa: ot 10.09.2019r.

6. JloNONTHUTENIBHBIC CBEJEHUA:

Ocuosauue s orbopa: JlJorosop Ne 160846/19 ot 18.06.2019 1.
Lens wccnenosanus, ocHosanue: [1o norosopy
7. Cpeactea uamepennii (CH), cBeenus o rocy1apcTBCHHOM IIOBEpKe:

Ne Haumenosanue, Tun npu- 3aBoAcKof CreeHnA 0 FOCY 1apCTReH O mo-

- Cpax acitcTRUA 10
i Sopa HoMep Bcpke, No
| Fomfovery ankge, 0e1a: | 4y Ne 210/0573-2018 12.06.2020

H3NYHEHNA C BhICOKOYYR-

ITporoko No 8853-00 | pactosaras 23.09.2019 .

Ofiiee KONMYECTBO CTRARMLL 2, CTpaIHUE |




image2.jpeg
cTBUTEAbHBIM |0 KaHailb-
HbIM CYETUMKOM
MuerodyHKoHaTsHEIH
IGMEPHICHBHEIR XOM- | gy AA 3441717/07669 18.11.2019
IUIeKC AA MOHHTCpHHIa
panona "Kamepa-01"

8. Yenosus mposenenns uensiraynit: Coorsercrayer HJT
9. Kox obpasua (npobsr): 8853-001

10. Pe3yneTaTh! NCOBITAHKH:
Pajuaunoenno-rurneHndecicad Jatopatopus

Jata nocrynnenus npoen: 07:30 12.09.2019
Jara wavana uceneposanus: 12.09.2019
Jlata oxonvanms uccnenosanus: 23.09.2019

N PesynbTaThl ucneiTa-
n/n Onpesiensembe Enasiet HUi H]T Henonb3¥eMOT0 METOJa/METOIHKY HCNbITAaHKRH
noxasaTean 3Mepelna
+ MOrPeuIHOCTL
1 VaeneHaa  ak- | Br/Rr 16,5+ 4,1 MBU IIMUK TIT1 BHUHOTPH ot 02.06.2006
TUBHOCTL Pajo- MeToauka H3MepelMa coZepaalidd panus W pajona
Ha-222 B OPUPOAHBIX BOJAX
2 Vaensuan cywv- | Br/kr menee 0,05 MPK BUMC No 37/13MP-BCA
MapHas  atha- {®P.1.40.2013 [5386) Cymmapnas anbta-Gera-
aKTHBHOCTh aKTHBHOCTH NPUPOAHLIX BOX (TMPCCHBIX M MuUHEpa-
AuzeBaHHBIX). [loAroroska uped M BLIIOJHCHMC
u3MepeHni
3 YiacnuHaa cyMm- | Br/kr nmenee 0,20 MPK BUMC Ne 37/13MP-BCA
Mapitas  Gera- (®P.1.40.2013 15386)  Cymmapnag  anbpa-Gera-
aKTHBHOCTE AKTHBHOCTE MPHPOOHBIX BOA (NIPeCHBIX M MHHCpa-
au3oeaHelx). [loaroToBka npo6 W seinonHexMe
IMepeHni

JlMuo oTBETCTRCHHOC 3a COCTaBNelue JIaHHOTO

IIPOTOKOA! Huxenep Boesomuna U.B.

(Ao:brHOCTH, DUO)

Henerrarenchuit naboparopuriit uentp ®BY3 «llenTtp ruruens: o snuaeMionorin s Kpacuoapekom kpaes assiser cae- |-
Aylollee: PEIYALTATH HCIHITAHKI, TIPHBEACHHLIE B HACTORUIEM NIPOTOKANE, XAPAKTCPHIYIOT TONEKO NPCACTARIEHEbIE 00-
pasibl {11po0el), EPOLIEAIIME HCTIBITANHA.

FIpoToKON HenbiTakKi He MOMKET ObITh TONTROCTLIO HAY 9ACTHHHO BOCIPOM3BE/CH, ' MPIKUPOBAH U pactipocTpateH be3
paspewenua sakaz4uka 1 ML 3anpewaerea sHoCHTE TONONHERNA WIH HCHPARICHUA B TEKCT HACTOALILTO TPOTOKOMA

HacToswuil poToKoa COREPXRUT 2 cTPaRKI(b!), COCTABIEH 8 _2_ JK3eMIaApax.

Mporoxon Ne 8853-001 pnuncﬂalml 23.08.2019r Ofwee KOle'lL’QInﬂ CTpaIIL 2. eTpatuug 2
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SELEPANISHAR CNVKEA NO HANZOPY B COSPE IALLMTbI ' PAB MOTPEBMTENEN W BAATORIOAYNMR MENOBEKA

k:: '::~' DeaepansHoe BIOZKETHOR YUpeRAEHNE 3APaBOOXPAHEHNA
POEKK‘%F%HMIZFA“HWVE «UeHTp ruryelbl M aNMAEMMONcrui B KpacHoApcKom Kpaen
"2‘.“-‘-" UCNBITATEAbHBIN AABOPATOPHbBIU LLEHTP

ATTECTAT AKKPEAMTALIMU Ne POCC RU.0001.510243

Peksn3uTLI: OKNO 76733231 OrPH 1052463018475 MHH/KNN 2463070760/246301001

Opuanueckuid sapec: 660100, POCCUR, r. KpacHoapck, ya. Conounas, 38, Ten. (391) 202-58-01
DaxTudeckult agpec: ®ake (391) 243-18-47
660100, POCCUA, KpacHoApckui kpait, . Kpacnaapck, ya. Conounas, 38

660100, POCCWA, KpacHoapckuii kpa#, r. KpacHoApck, ya. Conounza, 38, 2 http://fbuz24.ru

660100, POCCWMA, KpacHOAPCKMiA Kpaid, r. KpacHoAPCK, ya. ConouHan, 38, 3 feuz@24.rospotrebnadzer.ru

660100, POCCUA, KpacHoapckuii kpai, r. Kpachoapew, ya. Conaynan, 38, 7
660004, POCCUA, KpacHoAapckuid kpai, r. KpacHoRpey, yi. 26 BakvHckux Komuccapos, 29

VTBEPXIAIO
Pyxosoantens MIIL]
Yemmxko T.I.

[IPOTOKO.I
HUCCIIEJOBAHIN (MCIIBITAHUMIN), U3MEPEHUIA
or 18.09.2019 r. Ne 8888-001

1. Hamvenopanne sassutets, agpec: OBIIECTBO C OIPAHMYEHHOM OTBETC EHH'OCI
‘BOJOCHABXEHUE' (0bbext) 663491, Kexxemcknii p-u, Koaurek i, KoMmMyHaTEHas 45 VR Paing: o
2. HaumeHoBaliMe oObexTa HenpTanus (oOpasua, npobsr): Bona myTheBas - LEHTPAIM30BAHIIOE BOAO-
crabxeine
3. MecTo otSopa/npoBeeHns HeCNeXOBaRME (MCIBITAHMH), M3MEpeH it

3.1 HauMeHoBaHKe MpeAnpusTHA, opranusamum (agpec): OBIIFCTBO C OrPAHMYEHHON OT-
BETCTBEHHOCTBIO 'BOJOCHABXEHHUE' 663491, Kexemckuit p-x, Koznack r, KomMMyHansHas 4-
gy, a1

3.2 [Hanvenopanne oGbexta (ampec): OBIECTBO C OTPAHUYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO
'BOAOCHABXEHHE' (06nexT) 663491, Kexemcknif p-1, Koauncek i, Kommynansuas 4-5 yi, 1. 1

3.3 HaumeHoRaHHUe TouxH oTGopa: 1. MIMOHHCKNI, Iepe]] HOCTYILIC HHEM B PACTIPENEUTENbIYIO CETh
4. Bec, 00bem, konuaecTso odpasua (11podsl): 2 1t
5. Yenosus ot6opa, IOCTaBKH:

Jlata v Bpems otOopa npobul (0bpazua): 08:00 10.09.2019 r.

Jlata ¥ BpeMs nocTaBKH NpoObl (00pasua) B KJILL:

Ort6op npoussern (romxxocets, ®HUO): senyumit nwaenep XJI Kociox C.H

ITpu otGope mpreyTeTBOBANR(M) (I0MKHOCTE, DHO):

Tapa, ynakoexa: HJT ynakoska

VenOBUS TPAHCIIOPTHPOBKA: ABTOTPAHCIIOPTOM

YcnoBuS XpaHEeHHA: He IPUMEHAMO

Mertous! otopa rmpof (eOpa3uon); OTECTCTBCHHECTE 32 0TOOP MPuO HeceT caM 3aKa3uuk

ITpoToxo:t 0 B3sTHH o6pasiior (mpob)/akT otbopa: ot 10.09.2019r,
6. JomoMHUTEILHBIE CBEICHMUS:

OcHosazue 115 otdopa: Jlorosop Ne 160846/19 ot 18.06.2019 r.
Tlent uceneosanmd, ocHoBaHHue: [1o noroBopy
7. Cpencrea usmepennit (CH), cReIeHHA 0 TOCYAaPCTBEHHOH 10BEPKL:
Ne Haumeroranue, THO npu- 3asoacko# Ceenenns 0 rocyapcTREHHOM N0~ =
Cpox gefcTBIA KO
nin Gopa HoMep Bepke, Ne
| Xpomarorpath  KHAKOCT-
Hult "Craitep"

0613 46012394 23.10.2019

Tparokon Ne $888-001 pak:l‘]u‘ia:r.aﬁml.s.0@.2(!19 r O6itee KomeeTa0 c.;rﬁaimu: 2 crpannia |
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8. Yenosus nposenenus uenbitanuii: Cootrercrayer HJQ
9. Koa ofpaszna (npo6sr): 8888-001
10. Pe3ynbTaThl MCTIBITAHHUI:
CannTapHO-rHIMeHu4ecKas JJadopaTopus

Jata moctymaenns mpo6st: 16:40 12.09.2019
Jara nauana uccneposanna: 12.09.2019
[Hara okoHdarus Hecnenosanus: 17.09.2019

Ne 2 Pe3ynbTaTsl HCMBITA-
Onpesienaembie Eauunie # "
n/n HRHA HJT ucronesyeMoro MeTona/MeTOLMKH HCTIBITAHHIA
nokasarens HIMEPEHUR 2
+ MOrPeLnoCTh
1 Bens(a)mipen Mr/am3 Menee 0,000002 FOCT 31860-2012 Boaa nutsesas. Meroa onpege-
neHus copep:kanxa Oens(a)nupesa
2 PryTs Mr/om menee 0,0001 FOCT 31950-2012 Boma. Mertoasl  onpeneitenns
cofepanns obuledl pTyTH OecniiaMeHHON aTOMHO-
a0copOLMOMIil CTIEKTpOMETPHE
Juue oTBeTCTBEHHOE 38 COCTARNEHME JAHHOTO % B
TIPOTOKONA: N Wuxenep Boesoauna V1.B.
(mpance) (wmkHos b, PHO)

Henwrratensuuit nafiopatoprerit ueHTp @BY3 «LleHTp rUrMeHBI ¥ 3MHAeMUo0riM 8 KpackoApckom kpae» 3a4BiseT cie-
NYTOLLEE: pe3yIbTaThl “CHLITKHHﬁ, IIPHBEAEHHbLIE B BACTOAIIEM NPOTOKCTIE, XapaxTCpU3yIOT TOIEKQ IIPEACTARNCHAKIE 06-
pasiipl (Npo6bl), NPOLUIEANINE HCTIBITAHUA.

MpoToKon HCNBITAHME HE MOXKET GbITh ONHOCTHIO MK YaCTUYHO BOCNPOUIBEAEH, THPAXKAPORAH U PACIpoCcTpaueli bes
pa3pelleHns 3aKazauKka 1 ”nu 3Ell'lpElLla.eTCﬂ BHOCHTS AOMOIHEHHSA WIH WCTIPDABJIEH WA B TCKCT HACTOAUIECTO TIPOTOKQI1A

HacToammi apoToxon cofeprut 2 crpanuu(sl), COCTaBIeH B _2  3K3EMILIADAX.

IlpoToron Ne 8888-001 pacnevatan 18.09.2019 1. - Ofluee KOAMMECTBO ETPAIIKLL 2, CTpaiMia 2
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DEAEPABHAR CITYIKEA IO MAJISOPY B QREPE JAUIMTH! TPAR NOTPEEUTENEA M BATCMOAYYMAA YEADBEKA

degepanvHoe GIOAMETHOE YUpPEKAEHUE 3APABOOXPAHEHNA

‘_ POC AKWEIZ‘FKLTWH_ «LleHTP rurneHsl h anugemmnoncrnn B KpacHoAPCKOmM Kpaen
Rl UCTbITATEAbHBIU AABOPATOPHbLIU LLEHTP
Ha base punmnanos B r.KaHcke, r.3ao3epHom u BorydaHckom paitoHe
ATTECTAT AKKPEOAUTALIUK Ne POCC RU.0001.510640
Persuautbli: OKNO 76733231 OrPH 1052463018475 MHH/KNN 2463070760/246301001
HOpuauueckni agpec: 660100, POCCUA, r. Kpackospex, v, Conounan, 38, Ten, {391-61) 3-26-55, 3-34-04
DarTudeckni agpec: ®akc (391-61) 3-34-04

663613, POCCMA, KpacHoApckuit Kpai, r. KaHek, ya. Jiigemana, 4
http://fbuz2d.ru
kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

3aMecTHTeNb CNaBHOro Bpada Epgana IN.d.

MIPOTOKOJ B
UCCHAENOBAHUA (MCTNIBITAHUI), U3 MEPEHI/II/I =
ot 23.10.2019 r. Ne 510-967-510

1. Haumenopaune 3assutens, agpec: OBIIECTBO C OTPAHUYKEHHON OTBETCTBEHHOCTBIO
'‘BOAOCHABXEHME' (06bekT) 663491, Kexxemckuit p-K, Konunck r, Kommynansnas 4-1 yn, . 1

2. Haumenopanne oObexTa HembITauud (oSpasna, npobel): Boga muTheBas - HEHTpAIH3OBAHHOE BOJO-
cHaOweHue

3. MecTo oTGOpa/MpoBeAcHU HeCaeA0BaNKH (MCIIBITAHMI), H3IMEPEHMiL:

3.1 Haumenosaune npeanpusrus, opranuzaupu (agpec): OBLIECTBO C OTPAHMYEHHOM OT-
BETCTBEHHOCTBIO 'BOJIOCHABXEHUE' 663491, Kexemckuit p-u, Koguncx r, KoMMyHansHas 4-
aym a1

3.2 HaumeHosanue 061exTa (anpec): OBILECTBO C OTPAHUYEHHON OTBETCTBEHHOCTRIO
'BONOCHAEXEHHE' (o6wexT) 663491, KexeMcknit p-#, Kogumck r, Kommynansnas 4-g yo, 1. 1

3.3 Hanmenopanwe Touxn 0160pa: 1. MMOMHCKHI, nEpe] NOCTYIIIEHHEM B PACTIPEICTUTENLHYIO CETh
4. Bec, o6neM, kommuecTeo 06pasua (npoboi): 3 1
5. Yenosus otO0pa, JOCTABKH:

Hara u Bpemsa o16opa npoBst (06pasua): 08:00 10.09.2019 .

Hara u Bpems JocTaBKH Mpobbl (06pasua) B MIILT: 18:00 10.09.2019 .

Ot6op npoussen (romxrocts, GPUO): Beaymuit nnxerep XJI Kociox C.H

Tapa, ynaxoska: II3T ynakoska

YenoBHs TPAHCIOPTHPOBKE: ABTOTPAHCIIOPT

YcnoBus XpaHeHus: He IPUMEHHMO

Merozst ot6opa mpo6 (o6pa3uos): OTBETCTBEHHOCTS 32 0TGOP IPeS HeceT caM 3aKa3uuk

[Iporokon o B3sTRE 0Gpasiios (npo6)/akT orGopa: ot 10.09.2019r.

6. JlononHuTEIbHBIE CBEICHHS:

Ocuosanne a1 or6opa: [orosop Ne 160846/19 ot 18.06.2019 .

Lens uccnenopanks, ocuosanue: [o gorosopy
7. Cpenctsa usmepenuit (CH), cBefieHrs 0 rocyapcTBEHHOH MOBEPKE:

Ne Haumeunosanue, THO MpH- 3aroackoi CBeaeHHA 0 rocylapcTBEHHOM No- c "
nmn Bopa HoMEp Bepke, Ne POKASHCTRRALO
Aromuo-abeopGunonHsrit
1 cnexrpogoToMerp MIA- | 401 046007573 18.06.2020
915MJ1
Amnanusato KHAKOCTH
2 JIFOMHHECHSHTHO- 7374 142008005 30.09.2020

Ilpotokon Ne 510-967-510C pacnevatan 23102009, Obiuce KomeoTso cTpaHuL; 3, crpam{ua 1
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8. Ycnopus mpoBe/ieHnst HenbiTanmit: Coorrerctayer HIT

9. Koz obpasua (polr): 510-967-10.09

10. Pe3y/IbTaThI HCTILITAHMI:

Jata noctymnenus npoGer: 18:30 10.09.2019
Jlata navana uccnegopanus: 11.09.2019
Jlata oxonvanus ucenenosanus: 02,10.2019

CﬂﬂﬂTapHD-FﬂF"eH“‘{BCKﬂﬂ ﬂﬂﬁ{)pa'ﬂ) puda

Ne
/n

OnpeaenseMele EmvRuvie
MOKA3aTenv H3IMEpPEeHRA

PeayNbLTaThl HCTIBITA-
Huh
+ NOTPEINHOCTh

HJI #cIronb3y eMOro METO1a/METOIMKH MCILITAHHA

1

Meap Mr/am3

0,027 + 0,007

NHO ¢ 14.1:2:4,139-98 MeToanka BBINMOTHEHHUA
M3MepeHuli MAccoBOM KOHUEHTpauuu KkofansTa, Hi-
KENA, MEOH, XPOMA, LMHKA, MAPraHua, Xeness, ce-
pebpa, KagMHS H CBHHLA B NMTHEBBIX, NPHPOAHBIX,
CTOWHBIX BOJAX METOHOM aTOMHO-afcopOUHOHHOA
CTIEXTPO

HKeneso Mr/am3

0,23 £ 0,05

IMHO @ 14.1:2.50-96 MeTonHka BLIMONHEHWA H3Me-
peHnii Maccopodi  koHLeHTpauvn ofuero »xemsesa B
MPHPOAHLIX H  CTOYHBIX BOAAX  (IOTOMETPHYECKHM
METOAOM € CynbOCATHIIIOBOS KHCIOTOMN

Xpom mr/am3

meree 0,002

TFOCT P 57162-2016 Boaga, Onpezenense cozepxka-
HUA MEMEHTOB MeTomoM aToMHo-aBcopGnuonHoit
CIEKTPOMETPHIK C 3NEKTPOTEPMHUECKOH aToMuzaimel

GropHast mr/mM3

0,39%0,06

MHA @© 14.1:2:3:4.179-2002 MeToanka usMepeHuil
MacCOBOH KOHWIUCHTPAUMH (TOPMA-HOHOB B [HThe-
BBIX, TIOBEPXHOCTHBIX, NMOAIEMHEIX MPECHBIX U CTOY-
HBIX ROIaX (t)OTOMETpH'-IBCKPlM METO/IOM C JIAHTAaH
(nepuif) ATMIAPHHKOMILUIEKCOHOM

Cymutarst mr/nm3

41

IOCT 31940-2012 Bona nuthesas. MeTomwsl onpe-
JENEHHA CONSPAAHWIL CyabdaTos.

Hedrenpomyk- | mMr/om3
Thl (CYMMapH©o)

menee 0,02

MYK 4.1.1013-01 OnpeneneHduie MaccOBOH KOH-
UCHTPALIMH HEQTEMOAYKTOR B BUIE

DenonbHLI Mr/ma3
AHJIEKC

menee 0,0005

TMHO @ 14.1:2:4.182-02 Metonuka BBINOAHEHHA
H3IMEPEHHHl MaCCOROH  KOHLEHTpALUH QeHOMOB B
npoGax TIHTBEBLIX, [PHPOAHBIX M CTOMHLIX BOJ
QIyOpUMETPHUCCKMM — METONOM  HA  aHamwWiaTope
supkoct "Onoopar-02"

AmoMuHUA Mr/aM3

0,05 % 0,01

MHA @ 14.1:2253-09 (M 01-46-2013) MeToauka
BLINOMHEHAA HIMEPEHUA MACCOBBIX KOHLEHTPALMH
AMOMHHUA, Gapyd, Oepunnus, BaHafmsa, Kenesa,
KamMus, koDanera, JMTHA, MapraHua, MR, MOAHG-
JACHA, MBIMbAKA, HWKEIA, OI0BA, CBUHUA, CeneHa,
CTPOH

Bapuit Mr/am3

0,012 + 0,003

TOCT P 57162-2016 Bona. Ompesenchue cofepia-
HHA  3NEMEHTOB METOAOM BT()MHO»ﬂﬁCOpﬁuPEOH'HOI:‘[
CNEKTPOMETPHH C 3NEKTPOTEPMHMUECKON aTOMU3anHes

10

Bepwinai Mr/aM3

menee 0,0001

FOCT P 57162-2016 Bopa. Ompenenenne comepxa-
HHA  3ICMCHTOB8 METOAOM  aTOMHO-alcopGUHOHHOR
CNEKTPOMETPHM C 3/IEKTPOTEPMMNECKON aToMH3amHe

11

Eop mr/am3

meree 0,05

FOCT 31949-2012 Boaa nuThesan. Meroa omperse-

Mporoxon Na 510-967-510 pacnesaran 23.10.2019 r.

O6mee KomuecTso CTpaHAL; 3, CTPaHHNA 2
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neHHa coaepxanua Sopa

12 Kanmuii Mr/amM3 Menee 0,0001

TOCT P 57162-2016 Bona. OnpeneneHue COREpHka-
HHMA 3/IEMEHTOB METOAOM  ATOMHO-a0copOLAOHHOM
COEKTPOMETPHYH € BJ'IEKTPOTEPMH‘{ECKUH ATOMHA3ALMEH

13 Mapranen Mr/nM3 0,029 + 0,007

MHA & 14.1:2:4.139-98 Mertoauka BBUIONHEHHA
MIMEPEHNH MACCOBOK KOHUSHTPaluH KobansTa, Hu-
KEIA, MedH, XpOMa, LMHKE, MApraiua, Keniesa, ce-
pedpa, KagMHi H CBHHIA B [HTHEBEIX, IPHPOAHbIX,
CTORHEIX BO/@X METOIOM aToMHO-abcopbumonHoit

CTIEKTPO

14 Lunk Mi/aM3 0,53 +£ 0,09

MHA @ 14.1:2:4.139-98 Meroauxa BbUTONHEHUS
MIMepeHHH MAccOBOM KOMIEHTpalMM KoDaALTa, HE-
Kefa, MeAd, XpoMa, LMHKA, MapraHua, Kenesa, ce-
pebpa, KaiMud K CBHHLA B IUHTRCBLIX, NPHPOAHBIX,
CTOMHEIX BOJAX METOAOM aTOMHO-abcopbLMoHHOH
CNEKTPO

i5 Monubaen M1/am3 MeHee 0,0025

TOCT 18308-72 Boaa mureesas. Meton ompenene-
HHA cofepanns MonubaeHa

16 Muimsax Mr/aM3 menee 0,005

I'OCT P 57162-2016 Bona. Onpenenchue comepsxa-
HUR 3UIEMEHI0B METOAOM AaTOMHO-aGCOpOLHOHHOH
CNEKTPOMETPHK € 3JEKTPOTEPMHYECKOH aToMu3aunne

17 Huxkens mr/aM3 menee 0,005

IOCT P 57162-2016 Bona. Ompenenerne cogepxa-
HHA O3MEMEHIOB MeToAeM aTOMHO-abcopOuMoRHON
CICKTPOMETPHH ¢ 3MEKTPOTEPMHYECKON aTOMMIALHER

18 CeuHewL Mr/am3 menee 0,002

FOCT P 57162-2016 Bona. Ompenenenue comepxa-
HHA DIEMEH10B METOAOM aTOMHO-aBCOpOLHOHHON
CHEKTPOMETPHH € 3M1EKTPOTEPMHYECKOH aToMu3auuen

19 Cenen mr/am3 mexee 0,002

I'OCT P 57162-2016 Boaa. Onpezenenue cogepka-
HMA 31EMEHIOB METOAOM  aTOMHO-abCcOpOLMeHHOR
CIIEKTPOMETPHI © INEKTPOTSPMHYECKOH aToMM3IaLueit

20 Crponuuit mr/aM3 0,53 £ 0,07

MHO © 14.1:2.253-09 (M 01-46-2013) Meromuxa
BhINOJIHEHHA H]MEPEHHﬁ MAaCCOBBIX KOHL[EHTpﬂlLMﬁ
ATMOMHMEHA, aphd, Oepuaans, BaHaguA, Kenesa,
KafMMs, KOOaMbTa, JIMTHA, MapraHua, Menu, Monub-
JeHa, MblIbAKA, HUKeNd, OJI0BA, CBHHLE, CEJIEHd,
CTpOH

JIBLo OTBETCTBEHHOE 38 COCTABNEHUE JJAHHOTO
IIPOTOKOMAA,

7. 55

7/:~— Hnxenep Kapemana C.B.

(noankcs) (nomkuoets, OUO)

paziml (NpoGel), NPOLUEAIILE HCTIBITAHHS.

Hcnsrratens il naboparopusiii ueHTp PBY3 «LleRTp rurvenst # 3n1aeMuonorii: B KpacHOAPCKOM Kpaey 3asBRseT cie-
HYHOLIEE: Pe3yNETaTEl NCObITAHUI, IPHBEICHHbIE B HACTOAIIEM MPOTOKOJIE, XAPAKTEPHIYIOT TONBKO TIPEACTABREHHbIE 00~

TIpoTokon ucnbiTaHH# He MOXKET GLITh MOIHOCTBIO WIH YaCTHHHO BOCIIPOKIBEACH. THPAXKKPOBAH M PACOPOCTPaHEH Ge3
aspelrenm 3akasauka 1 FUILL 3anpeiaerca BHOCHTL JONONHEHNA AN HCMTPARAL KA B TEKCT HACTOALICIO POTOKOTA

HacTosmii IpoTOKON COMEPXUT 3 CTPaHML(bI), COCTABCH B _2  JKIEMIULApax.

h;vuwxon Ne 510-967-510 pacneuatan 23.10.2019 r.

Ofiisee KONLMYECTBO STpanML: 3, cTpamiua 3
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в % от 
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в м3 от 

собстве

н 

Расхода  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 1,55 0,37 1,13 1,00 0,13 0,41 1,00 0,43 1,28 0,93 0,93

1 2 1,55 0,37 1,13 1,00 0,13 0,41 1,00 0,43 1,28 0,93 1,87

2 3 1,55 0,37 1,13 1,00 0,13 0,41 1,00 0,43 1,28 0,93 2,80

3 4 1,55 0,37 1,13 1,00 0,13 0,41 1,00 0,43 1,28 0,93 3,74

4 5 1,55 0,37 1,13 1,00 0,13 0,41 1,50 0,64 1,93 1,15 4,88

5 6 4,35 1,05 3,18 3,00 0,40 1,22 1,50 0,64 1,93 2,09 6,98

6 7 5,95 1,44 4,34 5,00 0,67 2,03 4,00 1,70 5,14 3,81 10,79

7 8 5,80 1,40 4,23 16,70 3,32 10,02 7,00 0,94 2,84 5,00 2,13 6,42 7,79 18,57

8 9 6,70 1,62 4,89 16,70 3,32 10,02 7,10 0,95 2,88 6,00 2,55 7,71 8,44 27,02

9 10  6,70 1,62 4,89 16,65 3,31 9,99 10,00 1,34 4,06 6,00 2,55 7,71 8,82 35,84

10 11 6,70 1,62 4,89 6,50 0,87 2,64 8,00 3,40 10,28 5,90 41,73

11 12 4,80 1,16 3,50 6,00 0,81 2,44 8,50 3,61 10,92 5,58 47,32

12 13 3,95 0,95 2,88 3,00 0,40 1,22 7,00 2,98 8,99 4,33 51,65

13 14 5,55 1,34 4,05 3,00 0,40 1,22 6,00 2,55 7,71 4,30 55,95

14 15 6,05 1,46 4,42 4,20 0,56 1,71 5,00 2,13 6,42 4,15 60,10

15 16 6,05 1,46 4,42 5,80 0,78 2,36 8,50 3,61 10,92 5,86 65,96

16 17 5,60 1,35 4,09 6,40 0,86 2,60 6,50 2,76 8,35 4,98 70,93

17 18 5,60 1,35 4,09 6,40 0,86 2,60 6,00 2,55 7,71 4,77 75,70

18 19 4,30 1,04 3,14 6,15 0,83 2,50 6,00 2,55 7,71 4,42 80,12

19 20 4,35 1,05 3,18 6,15 0,83 2,50 6,00 2,55 7,71 4,43 84,55

20 21 4,35 1,05 3,18 16,65 3,31 9,99 3,15 0,42 1,28 3,00 1,28 3,85 6,06 90,60

21 22  2,35 0,57 1,72 16,65 3,31 9,99 2,75 0,37 1,12 0,70 0,30 0,90 4,54 95,15

22 23 1,55 0,37 1,13 16,65 3,31 9,99 2,25 0,30 0,91 0,30 0,13 0,39 4,11 99,26

23 24 1,55 0,37 1,13 1,25 0,17 0,51 0,50 0,21 0,64 0,76 100,01

100 24 73 100 20 60 100 13 41 43 128 100

Потребление в жилищно - 

коммунальном секторе

Полив

Потребление в социально-

культурного сектора

Промышленный сектор
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н 

Расхода  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 1,55 0,45 1,58 1,00 0,11 0,41 1,00 0,36 1,28 0,92 0,92

1 2 1,55 0,45 1,58 1,00 0,11 0,41 1,00 0,36 1,28 0,92 1,84

2 3 1,55 0,45 1,58 1,00 0,11 0,41 1,00 0,36 1,28 0,92 2,77

3 4 1,55 0,45 1,58 1,00 0,11 0,41 1,00 0,36 1,28 0,92 3,69

4 5 1,55 0,45 1,58 1,00 0,11 0,41 1,50 0,54 1,93 1,10 4,79

5 6 4,35 1,25 4,45 3,00 0,34 1,22 1,50 0,54 1,93 2,14 6,93

6 7 5,95 1,71 6,08 5,00 0,57 2,03 4,00 1,45 5,14 3,73 10,66

7 8 5,80 1,67 5,93 16,70 3,95 14,03 7,00 0,80 2,84 5,00 1,81 6,42 8,22 18,88

8 9 6,70 1,93 6,85 16,70 3,95 14,03 7,10 0,81 2,88 6,00 2,17 7,71 8,86 27,74

9 10  6,70 1,93 6,85 16,65 3,94 13,99 10,00 1,14 4,06 6,00 2,17 7,71 9,18 36,91

10 11 6,70 1,93 6,85 6,50 0,74 2,64 8,00 2,89 10,28 5,56 42,48

11 12 4,80 1,38 4,91 6,00 0,69 2,44 8,50 3,07 10,92 5,14 47,62

12 13 3,95 1,14 4,04 3,00 0,34 1,22 7,00 2,53 8,99 4,01 51,63

13 14 5,55 1,60 5,67 3,00 0,34 1,22 6,00 2,17 7,71 4,11 55,74

14 15 6,05 1,74 6,18 4,20 0,48 1,71 5,00 1,81 6,42 4,03 59,77

15 16 6,05 1,74 6,18 5,80 0,66 2,36 8,50 3,07 10,92 5,48 65,24

16 17 5,60 1,61 5,72 6,40 0,73 2,60 6,50 2,35 8,35 4,69 69,94

17 18 5,60 1,61 5,72 6,40 0,73 2,60 6,00 2,17 7,71 4,51 74,45

18 19 4,30 1,24 4,39 6,15 0,70 2,50 6,00 2,17 7,71 4,11 78,56

19 20 4,35 1,25 4,45 6,15 0,70 2,50 6,00 2,17 7,71 4,12 82,68

20 21 4,35 1,25 4,45 16,65 3,94 13,99 3,15 0,36 1,28 3,00 1,08 3,85 6,63 89,31

21 22  2,35 0,68 2,40 16,65 3,94 13,99 2,75 0,31 1,12 0,70 0,25 0,90 5,18 94,49

22 23 1,55 0,45 1,58 16,65 3,94 13,99 2,25 0,26 0,91 0,30 0,11 0,39 4,75 99,24

23 24 1,55 0,45 1,58 1,25 0,14 0,51 0,50 0,18 0,64 0,77 100,01

100 29 102 100 24 84 100 11 41 36 128 100

Потребление в жилищно - 

коммунальном секторе

Полив

Потребление в социально-

культурного сектора

Промышленный сектор
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